

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

se sídlem: Dominikánská 288/4, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
IČ: 663 627 17
zastoupený: Ing. Luděk Šantora, MBA, ředitel
dále jako objednatel

a

OneBerg s.r.o.

se sídlem: Hankova 1506/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ: 08696438
zastoupený: Ing. Jakub Michl, jednatel
dále jako zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále též společně jako smluvní strany nebo účastníci dodatku smlouvy

1. PREAMBULE

Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy konstatují, že dne 5.6. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je převod webových stránek statutárního města Plzně a jeho městských obvodů ze stávajícího redakčního systému do nového. Smlouva je u objednatele vedena pod číslem 2020/SITMP/0102, číslo zhotovitele neuvedeno.

V souvislosti s vyhlášením stavu nouze pro území České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky a opatření s tím souvisejících, se smluvní strany dohodly na změně termínu dodání díla, níže uvedeným způsobem:

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna termínu dodání díla a to tak, že:

původní text článku: 2.1. těla smlouvy ve znění:

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat dílo nejdéle do 10.3.2021 (dále je „ den předání“)

se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se níže uvedeným textem:

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat dílo nejdéle do 12.4.2021 (dále je „ den předání“)

2.1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

2.4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.

2.5. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují.

V Plzni dne: ...4.3.2021

V Praze dne 4.3.2021

.....
Ing. Luděk Šantora, MBA
ředitel

.....
Ing. Jakub Michal
jednatel