

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 2020-07062

0500356/21/ra.

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466
Zastoupený: Ing. Martin Matzek, ředitel IO
Zástupce pro věci technické: [redacted]
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 711620257/0100

1.2 Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465
Zastoupený: Ing. Jana Michalová - provozně-technická ředitelka
Zástupce pro věci technické: [redacted]
[redacted]
[redacted]
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.3507501/0100

Dodatkem se mění a doplňuje:

Z provozních důvodů bylo dokončení stavby posunuto do roku 2021.

7. Čas plnění

7.2 Dokončení prací: Do 30.11.2021

V Teplicích dne Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑤

Objednatel:

[redacted]

3 -07- 2021

Ing. Martin Matzek
ředitel IO

Severočeská vodárenská společnost a.s.

04. 02. 2021

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Zhotovitel: 17

[redacted]

Ing. Jana Michalová
provozně-technická ředitelka
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.