

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení

**Dokumentace pro stavební povolení,
zhotovení dokumentace pro provádění
stavby a výkon autorského dozoru
projektanta při realizaci stavby**

**Název zakázky: „Náhrada přejezdu P4919 v
km 342,352 trati Česká Třebová – Praha“**

uzavřené dne 14. 1. 2020 mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4802/2019

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273514800 / 5213510035

a

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 31889

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Koudelkou

Korespondenční adresa:

U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SML-P-2019-019

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele dohodly na změně smlouvy, a to změně v termínu plnění smlouvy.
- 1.2 Zhotovitel uvádí, že důvodem změny termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění Díla jsou v současnosti nedořešené pozemkové úpravy v katastrálním území Starý Kolín, bez kterých není možné zjistit vlastníky pozemků a získat dokumenty potřebné pro stavební povolení. Dle informací od Státního pozemkového úřadu nebudou předmětné pozemkové úpravy dokončeny dříve než za rok, což zapříčiní zánik platnosti doposud vydaných vyjádření ke stavebnímu povolení.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí přílohu č. 4 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.4 Tento dodatek ke smlouvě je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.5 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 2.3.2021

V Praze dne

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Martin Koudelka
jednatel
PROJEKT servis spol. s r.o.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Změna dle dodatku č. 4

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – „zajištění rozhodnutí o zrušení přejezdu“

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **318.000,-Kč**

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání DSP včetně ekonomického hodnocení a souhrnného rozpočtu, PDPS k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od zahájení plnění**
- **bez fakturace**

3. dílčí etapa:

část A)

Předmět díla v rozsahu - odevzdání DSP včetně ekonomického hodnocení a souhrnného rozpočtu, PDPS se zpracovanými připomínkami, bez inženýrské činnosti (bez souvisejících dokumentů pro stavební řízení, žádosti o stavební povolení)

- bude dokončeno a předáno **do 31.1.2021**
- **fakturováno** bude **1.332.000,- Kč**

Část B)

podání žádosti o SP nebo jiné formy (veřejnoprávní smlouva) dle stavebního zákona.

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od schválení pozemkových úprav v k. ú. Starý Kolín.**
- **fakturováno** bude **190.000,-Kč**

4. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby, vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**
- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě

DSP, vč. ekonomického hodnocení a souhrnného rozpočtu, PDPS k připomínkám 2x v digitální formě (1x uzavřená a 1x otevřená).

DSP + PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml