



DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

uzavřená podle § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo dohody města: 2020000519
číslo dohody dodavatele: 2019036




I. Smluvní strany

1. statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 213
e-mail: soukupv@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

(dále též jen „město“)

2. Roman Kučera

sídlo: Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice
IČO: 608 23 020
DIČ: CZ 6908271249
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

(dále též jen „dodavatel“)

(město a dodavatel společně též jen jako „smluvní strany“)

II. Skutkový stav

1. Dne 7. 4. 2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo na provedení díla označeného jako „ZŠ Matice školské – využití půdního prostoru“ (dále též jen „smlouva“). Touto smlouvou se dodavatel mimo jiné zavázal ukončit stavební práce na díle do 95 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Město se smlouvou zavázalo uhradit dodavateli za provedené dílo celkovou cenu ve výši 7.704.500,00 Kč bez DPH (nabídková cena díla).
2. Dne 12. 11. 2020 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě, když tímto dodatkem došlo k prodloužení lhůty pro ukončení stavebních prací, a to do 116 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.
3. Dne 29. 12. 2020 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě, když tímto dodatkem došlo jednak k prodloužení lhůty pro ukončení stavebních prací, a to do 126 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, a jednak k navýšení ceny díla na 7.743.736,28 Kč bez DPH.
4. Staveniště bylo dodavateli městem předáno dne 26. 6. 2020. K ukončení stavebních prací dle smlouvy mělo dojít dne 30. 10. 2020. Reálně došlo k ukončení stavebních prací dne 29. 11. 2020.

5. V souvislosti s výše uvedeným smluvní strany shodně prohlašují, že:
 - a. dodavatel byl od 31. 10. 2020 do 29. 11. 2020 v prodlení s ukončením stavebních prací dle smlouvy;
 - b. městu dle smlouvy náleží smluvní pokuta ve výši 0,2 % z nabídkové ceny bez DPH, tj. 15.409,00 Kč, za každý, i započatý, den prodlení;
 - c. dodavateli dle smlouvy náleží úhrada ceny díla.

III. Specifikace pohledávek

1. Město dne 11. 1. 2021 vystavilo dodavateli fakturu k uhrazení smluvní pokuty v celkové výši 462.270,00 Kč. Tato pohledávka města za dodavatelem je předmětem započtení dle této dohody o započtení.
2. Dodavatel dne 11. 1. 2021 vystavil městu fakturu k uhrazení zbývající ceny díla dle smlouvy, ve znění dodatku č. 2, v celkové výši 1.064.351,36 Kč včetně DPH. Tato pohledávka dodavatele za městem je předmětem započtení dle této dohody o započtení.

IV. Započtení pohledávek

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě této dohody o započtení bude ke dni nabytí účinnosti dohody o započtení provedeno vzájemné započtení pohledávek specifikovaných v čl. III této dohody o započtení v rozsahu 462.270,00 Kč.
2. V rozsahu provedeného započtení dle čl. IV odst. 1 této dohody o započtení dojde v plné výši k zániku pohledávky města za dodavatelem specifikované v čl. III odst. 1 této dohody o započtení a k zániku pohledávky dodavatele za městem specifikované v čl. III odst. 2 co do částky 462.270,00 Kč. Nevypořádaná zůstává po započtení výše uvedených pohledávek pohledávka dodavatele za městem ve výši 602.081,36 Kč.
3. Nevypořádanou pohledávku dodavatele za městem specifikovanou v čl. IV odst. 2 této dohody o započtení se město zavazuje uhradit jednorázově bankovním převodem na účet dodavatele ve lhůtě do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne účinnosti této dohody o započtení.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda o započtení nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato dohoda o započtení nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato dohoda o započtení je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá dohoda o započtení uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí město způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že město je oprávněno bez omezení provést uveřejnění úplného znění dohody o započtení v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že město je povinno dohodu o započtení či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Ujednání dle tohoto odstavce

se vztahují i na všechny případné dodatky k dohodě o započtení, jejichž prostřednictvím je dohoda o započtení měněna či ukončována.

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohoda o započtení uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření této dohoda o započtení bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 25.1.2021, č. 83/2021.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

Roman
Kučera
Roman Kučera

Digitálně podepsal
Roman Kučera
Datum: 2021.01.31
10:12:42 +01'00'