



MHMPXPFKCPBZ

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/05/006917/2020

mezi

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního MHMP dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

VIS, a.s.
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 60192712
DIČ: CZ60192712
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2257
Zastoupená: Ing. Petrem Kalabisem, předsedou představenstva dále jen jako „**Příkazník**“
na straně jedné

a

BULDIX s.r.o.
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C, číslo vložky 188432
se sídlem: K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3
IČO: 24204811
DIČ: CZ24204811
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 270876504/0300
zastoupená: Ing. Lukáš Kučera, jednatel dále jen jako „**Zhotovitel**“
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“),

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného data tento dodatek:

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.10.2020 Smlouvu o dílo k provedení opravy stavebního objektu SO 1429 – Lávka přes Brusnici, která je součástí stavby Strahovský tunel 2. st.
2. V průběhu provádění díla došlo ke zjištění nových skutečností, které nebyly známy před zahájením stavby. Zhotovitel Objednateli řádně oznámil tento stav změnovým listem 1, resp. návrhem neodkladné změny, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku. Zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo a ve spolupráci s Objednatелеm navrhl nová řešení. Dle názoru Objednatele jsou tyto dodatečné stavební práce, které nebyly předmětem veřejné zakázky a které byly vyvolány jinými skutečnostmi či okolnostmi, nezbytné pro řádné provedení Díla.

Článek 1.

Změna Smlouvy o dílo

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na provedení následujících dodatečných stavebních prací vyplývajících z Návrhu neodkladné změny číslo 001 a odsouhlaseného Změnového listu č. 1 na výměně většího množství dřevěných částí konstrukce, jež byla napadena hnilobou ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno.
- 1.2 Přesný popis změn, jejich odůvodnění a specifikace cen za provedení výše specifikovaných dodatečných stavebních prací, které budou Objednatелеm Zhotoviteli uhrazeny nad rámec stávající ceny Díla, činí **79 650,- Kč bez DPH** (slovy: sedmdesát devět tisíc šest set padesát Korun českých) je uveden v přílohách 2 - 3 tohoto dodatku.
- 1.3 V souladu se změnou stávajícího předmětu plnění dle odst. 1 tohoto článku se mění cena díla specifikovaná v čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy o dílo takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní základní cena dle SoD	479 445,- Kč	100 683,45 Kč	580 128,45 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1	79 650,- Kč	16 726,50 Kč	96 376,50 Kč
Nová cena SoD vč. Dodatku č. 1	559 095,- Kč	117 409,95 Kč	676 504,95 Kč

- 1.4. Změna předmětu plnění uvedená v článku 1.1. nemá vliv na dobu plnění díla.

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a všech jejích případných jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů, tvořících v souhrnu Smlouvu), oběma Smluvními stranami (poslední z nich).

- 2.3 Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k ní Smluvní strany připojily své elektronické podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek nabývá účinnosti až uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 2.5 V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2720 ze dne 30.11.2020 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.
- 2.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek ke Smlouvě o dílo byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku ke Smlouvě o dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 2.7 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
- 2.8 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku ke Smlouvě o dílo byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 2.9 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednáán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Rekapitulace změn díla a kalkulace ceny změn dle Dodatku č. 1
 Příloha č. 2 – Návrh neodkladné změny číslo 001
 Příloha č. 3 – Změnový list 1

V Praze, dne: _____

Za Objednatele:
Hlavní město Praha

Ivo Freimann

Digitálně podepsal Ivo
 Freimann
 Datum: 2021.03.05 09:43:19
 +01'00'

PODEPSÁN _____

Jméno: Ing. Ivo Freimann,
 Funkce: Pověřen řízením odboru investičního
 Magistrátu hlavního města Prahy
 Podepsáno elektronicky

V Praze, dne: _____

Za Zhotovitele:
BULDIX s.r.o.

**Ing.
 Lukáš
 Kučera**

Digitálně
 podepsal Ing.
 Lukáš Kučera
 Datum:
 2021.03.03
 15:32:46 +01'00'

PODEPSÁN _____

Jméno: Ing. Lukáš Kučera,
 Funkce: Jednatel BULDIX s.r.o.
 Podepsáno elektronicky

Rekapitulace změn díla a kalkulace ceny změn dle Dodatku č. 1

Oprava stavebního objektu SO 1429 - Lávka přes Brusnici

smlouva o dílo č. DIL/21/05/006917/2020

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		SoD	Vícepráce	%	Méněpráce	%	Celkem	%	Bilance	%
1										
2	SoD	479 445,00 Kč								
3	Změna 1		79 650,00 Kč	16,61	0,00 Kč	0,00	79 650,00 Kč	16,61	79 650,00 Kč	16,61
4										
5										
6	Celkem	479 445,00 Kč	79 650,00 Kč	16,61	0,00 Kč	0,00	559 095,00 Kč	16,61	79 650,00 Kč	16,61
7	DPH 21%	100 683,45 Kč	16 726,50 Kč	q	0,00 Kč		117 409,95 Kč		16 726,50 Kč	
8	Celkem s DPH	580 128,45 Kč	96 376,50 Kč		0,00 Kč		676 504,95 Kč		96 376,50 Kč	

Návrh neodkladné změny číslo: 001

Oprava stavebního objektu SO 1429 – Lávka přes Brusnici

Na základě smlouvy o dílo č.: DIL/21/05/006917/2020 ze dne 27.10. 2020 mezi objednatelem: Hlavním městem Prahou IČ: 00064581 a zhotovitelem: BULDIX s.r.o., IČ: 24204811, dle Části 5, předmětu smlouvy, oddílu změna díla bodu 5.7. dále jen jako „Neodkladná změna“, předkládá zhotovitel objednateli k posouzení tento Návrh neodkladné změny, která podmiňuje provedení díla v původně sjednaném rozsahu a zároveň brání v pokračování provádění díla.

Součástí návrhu této neodkladné změny č.: 001 je níže uvedená skutečnost:

- Po rozebrání a odkrytí konstrukce dřevěné lávky byla zjištěna rozsáhlá degradace na nosných prvcích mostní konstrukce, která vykazuje vysoký stupeň degradace a napadení hnilobou. Další poškození bylo zjištěno ve spojích dřevěných částí konstrukce, které jsou pevně osazeny do dřevěných prvků a bylo je třeba vyřezat. Z těchto důvodů je třeba vyměnit větší množství dřevěných prvků, než bylo předpokládáno.

Předpokládaná hodnota nákladů: 80 tis Kč bez DPH

Předpokládané navýšení ceny díla s ohledem na výše uvedené skutečnosti bude **celkem 80 tis Kč bez DPH**. Přesné vyčíslení nákladů bude provedeno formou změnového listu č. 1 včetně popisu jednotlivých položek.

Tento návrh neodkladné změny č. 001 předložil za zhotovitele Ing. Lukáš Kučera

V Praze dne: 1.12. 2020


S výše uvedenými skutečnostmi návrhu neodkladné změny č. 001 pro „Oprava stavebního objektu SO 1429 – Lávka přes Brusnici“ souhlasí:

V Praze dne: 10 -12- 2020

V Praze dne: 10 -12- 2020

V Praze dne: 16 -12- 2020

Za Objednatele:
Ing. Ivo Freiman
pověřený řízením oddělení investičního
Magistrátu hl. m. Prahy

Název díla :	Oprava stavebního objektu SO 1429 - Lávka přes Brusnici		
ZMĚNOVÝ LIST DÍLA		č. ZLD	1
Objednatel:	INV MHMP, zastoupený VIS a.s.		
Stavební objekt:	SO 1429 - Lávka přes Brusnici		
Odkazy na :	specifikace :	-	
	vykresová dokumentace:	-	
	rozpočtové podklady :	Viz příloha	
	jiná část smlouvy o dílo	-	
Změna je vyvolána:			
<p>a) Po rozebrání a odkrytí konstrukce lávky byla zjištěna rozsáhlá degradace na nosných prvcích mostní konstrukce, která vykazuje vysoký stupeň degradace a mapadení hnilobou. Další poškození bylo zjištěno ve spojích dřevěných částí konstrukce, která jsou pevně osazeny do dřevěných prvků a bylo třeba je vyřezat. Z těchto důvodů je třeba vyměnit větší množství dřevěných prvků, než bylo předpokládáno.</p>			
Zhotovitel:	BULDIX s.r.o.		
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum:
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dojednané ceny zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady, viz výše ceny v CU nabídky 12/2020, CU nových položek dle URS 2020 a doložení rozkladu ceny specifických položek dílčími fakturami a ruzpisy.			
	bez DPH	DPH	Celkem
Původní cena dle nabídky :	479 445,00	100 683,45	580 128,44
Nová cena	559 095,00	117 409,95	676 504,94
Rozdíl: RDS - ZDS	79 650,00	16 726,50	96 376,50
Počet listů příloh :			
Inflační koeficienty:			
Navrhovaná aktuální cena :	bez DPH	DPH	Celkem
vyfakturováno do...			
zůstatek se započtem inflačních indexů			
Celkem cena aktuální (odbohl)			
Předkládá:	za zhotovitele: BULDIX s.r.o.	Od souhlasí:	za objednatele: VIS a.s. 
jednatele BULDIX s.r.o. Ing. Lukáš Kučera	[Redacted Signature]		
Datum : 7.1.2021			

Příloha č. 1 - Protokol o projednání realizační dokumentace stavby

Oprava stavebního objektu SO 1429 - Lávká přes Brusnici											
SO 1429 - Lávká přes Brusnici											
Por.č.	Text	MJ	Výměra ZDS	Výměra RDS	rozdi RDS - ZDS	Jedn.cena ZDS	Celkem ZDS	Jedn.cena RDS	Celkem RDS	Komentář	Odkaz na přílohu
1	Dopravní značení pro navedení chodců na jinou cestu	kpl	1,000	1,000	0,000	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00		
2	Oplotení ZS, zřízení ZS	kpl	1,000	1,000	0,000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00		
3	Vyklučení okolí lávky vč. likvidace	kpl	1,000	1,000	0,000	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00		
4	Ležení a podpurná konstrukce - zřízení	kpl	1,000	1,000	0,000	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00		
5	Rozěbrání zábradlí a senesni	kpl	1,000	1,000	0,000	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00		
6	Provedení rozěbrání mostovky lávky	kpl	1,000	1,000	0,000	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00		
7	Fostupná záměna statiky a technický nevyhovujících prvků nosné konstrukce lávky za nové včetně statické kontroly (4x hranol, 30 % fošen)	kpl	1,000	1,000	0,000	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00		
8	Tlakové ošetření všech prvků (dřevěných)	kpl	1,000	1,000	0,000	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00		
9	Tlakové ošetření celé lávky	kpl	1,000	1,000	0,000	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00		
10	Řezivo (hranol, fošny, prkna) vhodné pro záměnu nevyhovujících prvků	m3	1,103	2,873	1,770	45 000,00	49 650,00	45 000,00	129 300,00		
11	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením náteru opřešení	m2	175,000	175,000	0,000	15,00	2 625,00	15,00	2 625,00		
12	Broušení a úprava pouze povrchové nevyhovujících prvků	m2	175,000	175,000	0,000	65,00	11 375,00	65,00	11 375,00		
13	Napouštění náter tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	175,000	175,000	0,000	125,00	21 875,00	125,00	21 875,00		
14	Nádrž tesařských prvků (dvojitý)	m2	175,000	175,000	0,000	265,00	46 375,00	265,00	46 375,00		
15	Spojovací materiál (neroz) šrouby, vruvy, matice, podložky, svorníky	kg	121,000	121,000	0,000	220,00	26 620,00	220,00	26 620,00		
16	Sanace betonových opěr - otryskání	m2	8,000	8,000	0,000	1 500,00	12 000,00	1 500,00	12 000,00		
17	Sanace betonových opěr - repase spojovacím můstkem	m2	8,000	8,000	0,000	115,00	920,00	115,00	920,00		
18	Sanace betonových opěr - sanační malta 2 vrstvy	m2	8,000	8,000	0,000	1 450,00	11 600,00	1 450,00	11 600,00		
19	Úprava opěr pro opětovnou uládku trámů včetně izolace	kpl	1,000	1,000	0,000	8 022,87	8 022,87	8 022,87	8 022,87		
20	Dodání a montáž tělnových podložek pod mostovku	kpl	1,000	1,000	0,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
21	Izolace v místě zpětného uložení řeziva (trámů)	kpl	1,000	1,000	0,000	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		
22	Montáž mostovky	m2	90,000	90,000	0,000	850,00	76 500,00	850,00	76 500,00		
23	Montáž zábradlí	kpl	1,000	1,000	0,000	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00		
24	Úklid okolí	kpl	1,000	1,000	0,000	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		
25	Demontáž lešení	kpl	1,000	1,000	0,000	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00		
26	Likvidace ZS	kpl	1,000	1,000	0,000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
27	Vodorovné přemístění materiálů	t	2,105	2,105	0,000	750,00	1 578,75	750,00	1 578,75		
28	Likvidace materiálů	t	0,828	0,828	0,000	850,00	703,38	850,00	703,38		
29	Mostní list	kpl	1,000	1,000	0,000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
30	Koordinační činnost	kpl	1,000	1,000	0,000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
CELKEM bez DPH							479 445,00	559 095,00			

Ing. Ondřej Horák
VIS a.s.

Ing. Lukáš Kučera
jednatel BULDIX s.r.o.

PROTOKOL O PROJEDNÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

Soubor staveb

SOUBOR STAVEB MĚSTSKÉHO OKRUHU

Počet příloh:

Stavba

SO 1429 - Lávka přes Brusnici

1

Etapa

Stavební celek	Číslo SO	Název stavebního objektu	
	SO 1429	Lávka přes Brusnici	
Cena dle ZDS :		479 445,00 Kč	
Cena dle RDS:		559 095,00 Kč	
Vyčíslení rozdílu:		79 650,00 Kč v % 16,613%	
Popis změn RDS oproti ZDS:			
Snížené náklady dle upřesnění dokumentace ve stupni RDS oproti ZDS			

Poř.č.	Položka	Zdůvodnění,
1	Dopravní značení pro navedení chodců na jinou cestu	
2	Oplocení ZS, zřízení ZS	
3	Vyklučení okolí lávky vč. likvidace	
4	Lešení a podpůrná konstrukce - zřízení	
5	Rozebrání zábradlí a snesení	
6	Provedení rozebrání mostovky lávky	
7	Postupná záměna staticky a technicky nevyhovujících prvků nosné konstrukce lávky	
8	Tlakové omytí celé lávky	
9	Tlakové očištění všech prvků (dřevěných)	
10	Řezivo (hranoly, fošny, prkna) vhodné pro záměnu nevyhovujících prvků	Úprava RDS oproti DZS
11	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	
12	Broušení a úprava pouze povrchově nevyhovujících prvků	
13	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním	
14	Nátěr tesařských prvků (dvojitý)	
15	Spojovací materiál (neréz) šrouby, vruty, matice, podložky, svorníky	
16	Sanace betonových opěr - otryskání	
17	Sanace betonových opěr - repase spojovacím můstkem	
18	Sanace betonových opěr - sanační malta 2 vrstvy	
19	Úprava opěr pro opětovnou uládku trámů včetně izolace	
20	Dodání a montáž teflonových podložek pod mostovku	
21	Izolace v místě zpětného uložení řeziva (trámů)	
22	Montáž mostovky	
23	Montáž zábradlí	
24	Úklid okolí	
25	Demontáž lešení	
26	Likvidace ZS	
27	Vodorovné přemístění materiálů	
28	Likvidace materiálů	
29	Mostní list	
30	Koordinační činnost	

Zápis
o uzavření dohody o odbytových nákladech

Soubor staveb

SOUBOR STAVEB MĚSTSKÉHO OKRUHU

Stavba

SO 1429 - Lávka přes Brusnici

Etapa

Číslo zápisu

01

Datum a místo uzavření dohody : 7.1.2021 v Praze

Pověření zástupci k uzavření dohody:

Za zhotovitele: BULDIX s.r.o.

Ing. Lukáš Kučera

Za autorský dozor projektanta: *****

Za správce stavby: VIS a.s.

Ing. Ondřej Horák

Dnešního dne byl projednán dílčí rozpočet stavby **Oprava stavebního objektu SO 1429 - Lávka přes Brusnici**

SO 1429

Lávka přes Brusnici

559 095,00 Kč

1. Rozpočet je vypracován dle zaměření skutečného rozsahu prací, které předložil zhotovitel.
2. Tento podklad, včetně výkazů výměr byla prověřena autorským dozorem projektanta a technickým dozorem správce stavby.
3. V rozpočtu použité jednotkové ceny porovnal pověřený zástupce mandátáře s jednotkovými cenami z nabídky, podle které je uzavřena smlouva o dílo, podle URS 2020 a podle předloženého rozkladu cen jednotlivých položek.
4. Fakturace za stavební práce a dodávky z tohoto projednaného rozpočtu bude provedena po uzavření dodatku ceny o dílo.

Cena celkem		
ZDS	RDS	Rozdíl
479 445,00 Kč	559 095,00 Kč	79 650,00 Kč

