

Dohoda o ukončení

Prováděcí smlouvy na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

„D2 Odpočívka Lanžhot – DÚR včetně IČ k ÚR“

č. smlouvy objednatele 03PT-003604 ze dne 15. 11. 2018

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným: generálním ředitelem

ve věci této zakázky: ředitelem Závodu Brno

bankovní spojení:

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

RS PP – Morava 2017

s vedoucím účastníkem **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným předsedou představenstva,

bankovní spojení:

IČ: **42767377**, DIČ: **CZ42767377**

zápis v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

vedoucí konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,

zastoupenou na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: **27155048**, DIČ: **CZ27155048**

zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: **48588733**, DIČ: **CZ48588733**

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
zastoupeným na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33954
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **SHB, akciová společnost**
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupeným na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o ukončení Prováděcí smlouvy č. 03PT-003604 ze dne 15. 11. 2018

(dále jen „Dohoda“)

Čl. I

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2018 Prováděcí smlouvu na Rámcovou smlouvu na projektové práce za účelem zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a výkon inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí na akci „D2 Odpočívka Lanžhot“ (dále jen „Smlouva“).
- 2) Předmětem této Dohody je vypořádání vzájemných práv a povinností smluvních stran v souvislosti s ukončením Smlouvy a v souvislosti s dílčím plněním zhotovitele specifikovaným v Příloze č. 1.

- 3) Na ukončení smlouvy se smluvní strany dohodly z důvodu nutnosti změny stávajícího návrhu uspořádání odpočívky, a to ve vazbě na požadavky vlastníka sítě vysokotlakého plynovodu, v jehož bezpečnostním pásmu se stávající již zastavěná část odpočívky nachází. Vlastník sítě nad rámec stávajícího zastavění ploch a nad rámec limitů stanovených územním plánem města Lanžhot požaduje, aby návrh nového uspořádání dopravních odstavňých ploch odpočívky preventivně reagoval na možná nebezpečí vyplývající z vedení vysokotlakého plynovodu v blízkosti odpočívky. Současňě bude nový návrh uspořádání dopravních ploch reflektovat novými odstavňými plochami na předpokládanou možnost likvidace objektů spedice.
- 4) Smluvní strany, v kontextu předchozího, konstatují, že dotčená změna je pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoli ze smluvňých stran.
- 5) Smluvní strany shodňě prohlašují, že v důsledku podstatňých změn vyplývajících z dodatečně uplatňěných požadavků vlastníka sítě není v rámci stávajícího smluvňého vztahu možné zajistit dosažení cílů věcné stránky Smlouvy úpravou rozsahu předmětu plnění, tj. naplněni funkčního technického řešění stavby nelze bez významného rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- 6) Smluvní strany shodňě prohlašují, že změny věcného plnění, jež by bylo nezbytné přijmout pro účely dosažení cílů Smlouvy, naplňují znaky podstatňých změn závazků ve smyslu příslušňých ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejňých zakázek (dále jen „ZZVZ“). V důsledku skutečnosti uvedené v předchozí větě, nelze cílů Smlouvy dosáhnout úpravou předmětu plnění Smlouvy.

Čl. II

- 1) Ve vazbě na skutečnosti uvedené v čl. I této Dohody se smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy ke dni účinnosti této Dohody, a to ve stavu rozpracovanosti k danému dni.
- 2) Objednatel potvrzuje, že čistopis dokumentace převzal dne 15. 05. 2020 a výstupy inženýrské činnosti převzal dle čtvrtletního harmonogramu 16. 12. 2020 a závěrečné k datu účinnosti Dohody.
- 3) Objednatel se zavazuje, ve vazbě na ukončení plnění Smlouvy ve stavu rozpracovanosti, uhradit zhotoviteli podíl nákladů prokazatelně zrealizovaného rozsahu inženýrské činnosti ve výšii 264 080,- Kč bez DPH, vycházejícího z oceněného rozpisu služeb, jeňž je přílohou této Dohody.
- 4) Úhrada bude provedena jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, jeňž je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni účinnosti této Dohody. Daňový doklad se splatností v délce 30 dnů musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými souvisejícími právními předpisy, číslo smlouvy a místo dodání.

Čl. III

- 1) Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že za objednatelē nemá ke dni uzavření této Dohody jiné nároky (zejména jakékoli pohledávky související se smlouvou) než nárok uvedený v čl. II odst. 3 této Dohody a v této souvislosti se zároveň zavazuje, že v budoucnu vůči objednateli nebude uplatňovat jakékoli nároky související se smlouvou. Zhotovitel se tímto vzdává veškerých takových případňých nároků a práv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že žádná ze smluvňých stran není do doby ukončení Smlouvy v prodlení s plněním závazků ze Smlouvy.

- 3) Smluvní strany tímto prohlašují, že touto dohodou jsou mezi nimi vypořádána též veškerá jiná případná práva a povinnosti související se Smlouvou, vyjma těch specifikovaných v článku. II tohoto dodatku.

Čl. IV

- 1) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti Dohoda nabývá dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
- 2) Součástí této Dohody je Příloha č. 1 – Dílčí rozpracovanost
- 3) Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 4) Strany této Dohody prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich prvé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této Dohodě.

V Brně dne - 5.03.2021

V Ostravě dne 3.2.2021

Za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Za Zhotovitele
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Vedoucí konsorcia „RS PP – Morava 2017“

ředitel Závodu Brno

předseda představenstva