

## Dodatek č. 2

ke

### SMLOUVĚ O DÍLO č.objednatele 45-951-2/15/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel,  
zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]  
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku - Místku

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] vedoucí Správy toků

číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků č. telefonu [REDACTED]

, e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] (zastupitelnost), č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Hydroidea s. r. o.

sídlem:

Škrbeňská 1751, 739 37 Šenov

IČO:

02929368

DIČ:

CZ02929368

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58943

zastoupená:

[REDACTED] jednatelem

číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:

Čio banka, a. s.

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. VIII., odst. 2, smlouvy o dílo č. objednatele 45-951-2/15/PD ze dne 8. 12. 2015 tento

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci**

**„Děrenský potok v km 0,550 – 5,350“**

### I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

**Článek II. Doba plnění, odstavec č. 1, se mění takto:**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: předpoklad 4. prosince 2015

Jednotlivé <u>dílčí části díla</u> (projektové dokumentace) budou provedeny nejpozději do:	
- <b>geodetické zaměření</b> – rozsah uveden v části zadávacího listu „Postup (fáze) zpracování PD“ v bodech a), b)	<b>31.12.2015</b>
- zajištění podkladů pro návrh technického řešení, inženýrsko-geologický průzkum, návrh technického řešení, zpracování konceptu technického řešení, předložení <b>konceptu projektu</b> , projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků, stanovení přesných – maximálních <b>záborů pozemků</b> + zajištění podkladů pro uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních u <b>nově dotčených pozemků</b> ; projednání návrhu s vlastníky, kteří již byli osloveni, ale doposud s nimi nebyla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní	<b>31.03.2016</b>
- termín předání a převzetí <b>projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)</b>	<b>30.06.2016</b>
- zpracování <b>geometrického plánu</b> a jeho potvrzení Katastrálním úřadem – pro pozemky mimo PUPFL, včetně zajištění souhlasů vlastníků dotčených parcel s dělením pozemků a změnou druhu pozemku, s vynětím ze ZPF, s případným kácením dřevin, zajištění a předání <b>podkladů</b> pro vydání rozhodnutí k trvalému <b>odnětí pozemků ze ZPF</b> , předání <b>podkladů</b> pro uzavření <b>kupních smluv</b>	<b>31.12.2016</b>
- zpracování <b>geometrického plánu</b> a jeho potvrzení Katastrálním úřadem – pro pozemky PUPFL, včetně zajištění souhlasů vlastníků dotčených parcel s dělením pozemků a změnou druhu pozemku, s vynětím z LPF, s případným kácením dřevin, zajištění a předání <b>podkladů</b> pro vydání rozhodnutí k trvalému <b>odnětí pozemků z LPF</b> , předání <b>podkladů</b> pro uzavření <b>kupních smluv</b>	<b>28.02.2017</b>
- termín předání a převzetí <b>projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)</b>	<b>31.05.2017</b>
- termín předání a převzetí <b>projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)</b>	<b>31.08.2017</b>
 <u>Další dílčí termíny v průběhu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace:</u>	
Zhotovitel předloží objednateli <b>koncept projektu</b> , který bude projednán na výrobním výboru svolaném zhotovitelem v termínu do	<b>29.02.2016</b>
Termín odevzdání <b>PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby</b> (rozumí se předání dvou paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele)	<b>08.06.2016</b>
Termín odevzdání <b>PD pro vydání stavebního povolení</b> (rozumí se předání dvou paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele) - předpoklad (závěrečný výrobní výbor k DSP bude zhotovitelem svolán do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby – předpoklad 21.04.2017)	<b>08.05.2017</b>
Termín odevzdání <b>dokumentace pro provádění stavby (DPS)</b> , doplněné o detaily a podrobnosti pro realizaci stavby (rozumí se předání jednoho paré dokumentace objednateli)	<b>15.08.2017</b>

**Článek III. Cena za dílo a platební podmínky, se mění takto:**

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokolem dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) Geodetické zaměření – rozsah uveden v části zadávacího listu „Postup (fáze) zpracování PD“ v bodech a), b):	<b>112 500,- Kč bez DPH</b>
b) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, inženýrsko-geologický průzkum, návrh technického řešení, zpracování a předložení konceptu projektu, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků, stanovení přesných – maximálních záborů pozemků + zajištění podkladů pro uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních u nově dotčených pozemků; projednání návrhu s vlastníky, kteří již byli osloveni, ale doposud s nimi nebyla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní.	<b>151 200,- Kč bez DPH</b>
c) Projekční činnost při zpracování PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby + inženýrská činnost při zpracování DÚR:	<b>78 800,- Kč bez DPH</b>
d) Zpracování geometrického plánu a jeho potvrzení KÚ pro pozemky mimo PUPFL, zajištění souhlasů vlastníků dotčených parcel s dělením pozemků, se změnou druhu pozemku, s vynětím ze ZPF, s případným kácením dřevin, předání podkladů pro vydání rozhodnutí k trvalému odnětí pozemků ze ZPF, předání podkladů pro uzavření kupních smluv:	<b>50 000,- Kč bez DPH</b>
Zpracování geometrického plánu a jeho potvrzení KÚ pro pozemky PUPFL, zajištění souhlasů vlastníků dotčených parcel s dělením pozemků, se změnou druhu pozemku, s vynětím LPF, s případným kácením dřevin, předání podkladů pro vydání rozhodnutí k trvalému odnětí pozemků z LPF, předání podkladů pro uzavření kupních smluv:	<b>66 900,- Kč bez DPH</b>
e) Projekční činnost při zpracování PD pro vydání stavebního povolení + inženýrská činnost při zpracování DSP:	<b>113 200,- Kč bez DPH</b>
f) Projekční činnost při zpracování PD pro provádění stavby + inženýrská činnost při zpracování DPS:	<b>51 600,- Kč bez DPH</b>
Celkem bez DPH:	<b>624 200,- Kč</b>
DPH 21%:	<b>135 776,- Kč</b>
Celkem s DPH:	<b>782 326,- Kč</b>

**II. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými podmínkami. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 45-951-2/15/PD ze dne 8.12. 2015.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel. Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku – Místku dne: 28. 12. 2016

Za objednatele, Lesy ČR, s.p.

Za zhotovitele, Hydroidea s.r.o.

1031