

**Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo č. SML/1124/17**

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník  
**na provedení aktualizace stávající projektové dokumentaci**  
na stavbu

**SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I**

a

**příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník  
**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

a

**Smlouvě o výkonu autorského dozoru**

uzavřená podle § 1 746 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník  
**o výkonu autorského dozoru**

na stavbu

**„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

[XXX](#)

**Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Živnostenský list:

IČO:

DIČ:

Jednající:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Ing. Jiří Škrabal**

XXXXXXXXXX

ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal

OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997

48476684

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

## **Článek II. Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 23.03.2018 uzavřely „Smlouvu č. SML/1124/17 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 17.07.2018 uzavřely dodatek č. 1, dne 28.03.2019 dodatek č. 2, dne 22.07.2019 dodatek č. 3, dne 15.11.2019 dodatek č. 4 a dne 30.03.2020 dodatek č. 5 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 6 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 6 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny termínu plnění dílčí části závazku Smlouvy o dílo a termínu splnění výkonu inženýrské činnosti. Důvodem je potřebná koordinace s novou stavbou přeložky plynovodu, s kterou dříve v projektu nebylo uvažováno a jejíž investorem je město Slušovice.

## **Článek III. Změny ve smlouvě**

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 5, bod 1., písm. d a bod 2., písm. b**  
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:
1. **Termín dílčího plnění SoD:**
    - d) předání 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 6 paré DSP/PDPS vč. dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu) a předání 4 paré RDS, 1 x plán BOZP pro ŘSZK a pro Město Slušovice: **dne 31. 7. 2021**
  2. **Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:**
    - b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci  
**dne 31. 7. 2021**
- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.  
Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 6 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 6 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 6 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 3.3.2021

V Želechovicích dne 3.3.2021

.....

.....