

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jen „**objednatel**“ a

Zhotovitel **M - PROJEKCE s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 37094
se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO 050 61 415
DIČ CZ05061415
zastoupený Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatele společnosti
bankovní spojení ČSOB a.s.
číslo účtu 274779891/0300

dále jen „**zhotovitel**“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka**“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ - evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek **Z2018-042125**, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně rozsahu díla dle článku 1 a 2 smlouvy o dílo a k odpovídající změně ceny díla dle článku 5 odst. 3 smlouvy o dílo. Termín realizace se nemění.
3. Změny závazku dle odst. 2 jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími službami pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpis.

Předmět dodatku

1. Dílo dle článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce dle změnového listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V článku 5 - Cena díla - se tímto ruší odst. 3 a nahrazuje se následujícím zněním:

V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	240.000,00
č. 2	Diagnostika a průzkumy	1.296.000,00
č. 3	PD ve stupni DUR	3.433.000,00
č. 4	Inženýrská činnost - územní řízení	499.000
č. 5	PD ve stupni DSP	2.064.800,00
č. 6	Inženýrská činnost - stavební povolení	133.500,00
č. 7	PD ve stupni PDPS	1.691.000,00
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	34.000,00
č. 9	Autorský dozor v rozsahu 356 hodin	267.000,00
	Hodinová sazba za autorský dozor	750,00
Celková cena díla v Kč bez DPH		9.658.300,00
DPH v Kč samostatně		2.028.243,00
Celková cena díla v Kč včetně DPH		11.686.543,00

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

7. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Přílohy:

Změnový list č. 3

Za objednatele v Hradci Králové dne

Za zhotovitele v Hradci Králové dne

03. 03. 2021

Mgr. Martin Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje

Ing. Petr Hájek

jednatel společnosti

Královéhradecký kraj
¹ **Krajský úřad**
Přívovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Mgr. Michal Kropáč

jednatel společnosti

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracoviště:
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 05. 03. 2019

Změnový list číslo a název:

ZL č. 3

Název akce:

Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka – zpracování investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivity projektu“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

- 1) S ohledem na postup projektové přípravy dvou sousedících staveb, a současně za předpokladu, že stavba I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat bude realizována dříve než stavba Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka, bude realizace OK na silnici I/14 začleněna do stavby zajišťované ŘSD ČR. Důvodem je umožnění napojení obchvatu Rychnova nad Kněžnou na stávající komunikaci I/14, a tím umožnění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na tuto stavbu. Jedná se o řešení schválené zástupci Královéhradeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
- 2) Výše uvedená změna vyvolává úpravy projektové dokumentace DUR. Bude se jednat o úpravu některých stávajících SO, vznik nových SO a vypuštění některých SO z projektové dokumentace dle následujícího přehledu:

Černě – ponechané SO beze změn

Červeně – SO vyjmuté z předmětu díla pro stupně DSP, PDPS a AD

Zeleně – nové SO – budou zpracovány již do DUR

Nutné úpravy v rámci DÚR - vícepráce

SO 001 – Příprava staveniště

SO 101 – Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka

Práce spojené se zkrácením trasy a úpravou souvisejících objektů: zkrácení trasy, úprava výkresové části, PZ a souhrnné technické zprávy. Dále úprava ZE, bilance zemin a ornice, odhad nákladů.

24 000,- Kč bez DPH

SO 102 – Okružní křižovatka I/14 x komunikace III. třídy

SO 103 – Silnice I/14

SO 104 – Vyvolaná přeložka cyklostezky

SO 105 – Úprava propustku na I/14

SO 106 – Polní cesta pro obsluhu pozemků

SO 107 – Bypass na okružní křižovatce

SO 108 – Provizorní komunikace a provizorní přeložka cyklostezky

SO 109 – Hospodářské sjezdy

SO 110 – Stezka pro pěší a cyklisty

Vyjmutím SO 102-105 a 107-109 dojde k úpravám výkresových částí, PZ a souhrnné TZ, úpravě ZE, bilance zemin a ornice, odhadu nákladů.

40 000,- Kč bez DPH

SO 111 – Hospodářský sjezd na obecní pozemek

16 000,- Kč bez DPH

SO 112 – Přístupová komunikace k RDN 2

32 000,- Kč bez DPH

SO 181 – DIO na silnici I. třídy	
SO 182 – DIO na ostatních komunikacích	
SO 190.1. – Dopravní značení ve správě ŘSD	
SO 191 – Dopravní značení na komunikacích ostatních správců	
<i>Vyjmutím některých SO dojde k úpravám SO 181 – 191 v rámci souhrnné TZ.</i>	8 000,- Kč bez DPH
SO 201 – Mostní objekt	
SO 301 – Odvodnění komunikace	
<i>Nutná úprava výkresů a TZ s ohledem na změnu rozsahu odvodňované plochy.</i>	24 000,- Kč bez DPH
SO 302 – Retenční nádrž RDN 1	
<i>Potřebná úprava výpočtů s ohledem na změnu odvodňované oblasti.</i>	8 000,- Kč bez DPH
SO 303 – Retenční nádrž RDN 2	
SO 304 – Přeložka vodovodu PV 1	
SO 401 – Přeložka sdělovacích kabelů CETIN	
SO 402 – Přeložka sdělovacích kabelů ČEZ TCP	
SO 403 – Přeložka sdělovacích kabelů ČD Telematika	
SO 404 – Přeložka sdělovacích kabelů CETIN u retenční nádrže	
SO 405 – Přeložka veřejného osvětlení	
SO 406 – Veřejné osvětlení	
SO 407 – Přeložka sdělovacích kabelů ČD Telematika u retenční nádrže	
<i>Vyjmutím SO 304, 401, 402 a 405 dojde k úpravám výkresových částí, souhrnné TZ, úpravě ZE, bilance zemin a ornice, odhadu nákladů.</i>	16 000,- Kč bez DPH
SO 801 – Vegetační úpravy ve správě ŘSD	
<i>Vyjmutím SO 801 dojde k úpravě v situacích a TZ.</i>	8 000,- Kč bez DPH
SO 802 – Vegetační úpravy ve správě ostatních vlastníků	
<i>S ohledem na nový rozsah projektu dojde k úpravě SO 802</i>	24 000,- Kč bez DPH
Vícepráce PD DUR	200 000,- Kč bez DPH
Nutná aktualizace IČ k ÚR	
Opětovné vyřizování žádostí k upravené dokumentaci DÚR. Aktualizace vyjádření správců IS.	69 000,- Kč bez DPH
Celkem vícepráce	269 000,- Kč bez DPH

- 3) Změnou rozsahu projektu, resp. vypuštěním některých SO dojde k ponížení ceny za vypracování navazujících stupňů PD – DSP, PDPS a IČ k DSP, a to následujícím způsobem:

Zmenšení rozsahu projektových prací ve stupních DSP a PDPS odpovídá poměrově snížení investičních nákladů stavby. Úpravou SO a vypuštěním některých SO, případně přidáním dvou SO do PD dojde k celkovému poklesu odhadovaných stavebních nákladů následně:

345 365 000 - 306 916 935 = 38 448 065. Jedná se o pokles o cca 11%.

Cena DSP dle SoD a Dodatku č.1	2 320 000,- Kč bez DPH – snížení ceny o 11%, tedy o 255 200,-
Cena IČ k DSP dle SoD a Dodatku č.1	150 000,- Kč bez DPH – snížení ceny o 11%, tedy o 16 500,-
Cena PDPS dle SoD a Dodatku č.1	1 900 000,- Kč bez DPH – snížení ceny o 11%, tedy o 209 000,-
Cena AD dle SoD a Dodatku č.1	400 000,- Kč bez DPH – snížení ceny o 11%, tedy o 33 000,-

Celkem méněpráce

513 700,-

Zdůvodnění změny:

- 1) S ohledem na postup projektové přípravy dvou sousedících staveb, a současně za předpokladu, že stavba I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat bude realizována dříve než stavba Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka, bude realizace OK na silnici I/14 začleněna do stavby zajišťované ŘSD ČR. Důvodem je umožnění napojení obchvatu Rychnova nad Kněžnou na stávající komunikaci I/14, a tím umožnění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na tuto stavbu. Jedná se o řešení schválené zástupci Královéhradeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
- 2) Tyto změny si vyžádají úpravu ceny Díla.

V návaznosti na výše uvedené je nezbytné realizovat práce nad rámec Díla ve stupni DUR a zároveň dojde ke zmenšení rozsahu prací ve stupních DSP a PDPS.

Cena podle změny:**Článek 5, odstavec 3:**

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	240 000
č. 2	Diagnostika a průzkumy	1 296 000
č. 3	PD ve stupni DUR	3 433 000
č. 4	Inženýrská činnost - územní řízení	499 000
č. 5	PD ve stupni DSP	2 064 800
č. 6	Inženýrská činnost - stavební povolení	133 500
č. 7	PD ve stupni PDPS	1 691 000
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	34 000
č. 9	Autorský dozor v rozsahu 356 hodin	267 000
	Hodinová sazba za autorský dozor	750
Celková cena díla v Kč bez DPH		9 658 300
DPH v Kč samostatně		2 028 243
Celková cena díla v Kč včetně DPH		11 686 543

Celková změna ceny dle Dodatku č.3:

Celková cena dle Dodatku č.1 9 903 000,- Kč bez DPH
Vícepráce dle Dodatku č.3 269 000,- Kč bez DPH
Méně práce dle Dodatku č.3 513 700,- Kč bez DPH
Celková cena dle Dodatku č.3 9 658 300,- Kč bez DPH (snížení ceny o 244 700,-)

Změna projednána na výrobním výboru dne 9. 2. 2021.

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 26. 2. 2021
Jméno: Ing. Petr Hájek

Podpis:

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracoviště:
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 26. 2. 2021
Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis:

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové