

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele je 0210/2016 z 12.4.2016

(dále jen dodatek č. 1)

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi stranami

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Česká Lípa
adresa náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa
Zastoupen: Mgr. Romanou Žateckou, starostkou města
ve věcech smluvních: Mgr. Jolanou Nebřenskou, vedoucí odboru rozvoje, majetku
ve věcech technických: a investic
IČO: 002 60 428
DIČ: CZ 00260428
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Telefonní spojení: 487 881 149

Zhotovitel: S.A.W. Consulting s.r.o.
Sídlo Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf
Údaj o zápisu v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C28569

Zastoupen: Jaroslavem Zavadilem, DiS.
ve věcech smluvních: Ing. Filip Kučera
ve věcech technických: 287 18 836
IČO: CZ28718836
DIČ: xxxxxxxx
Bankovní spojení: 607 930 191
Telefonní spojení: fwjm9ka
ID datové schránky: xxxxxxxx
Kontaktní e-mailová adresa: xxxxxxxx

II.

Účel dodatku č. 1

2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací, ceny a harmonogramu provádění díla oproti rozsahu, ceně a harmonogramu stanovenému ve smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci „**Parkoviště Českokamenická ul., Česká Lípa**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 4. 2016 (dále jen smlouva).

III.

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění Příloha č. 1 - Požadavky na zpracování dokumentace a nahrazují ho novým zněním Příloha č. 1 - Požadavky na zpracování dokumentace uvedeným v tomto dodatku č. 1.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění a nahrazují ho novým zněním Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění uvedeným v tomto dodatku č. 1.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění Příloha č. 3 - Rozpis nabídkové ceny plnění a nahrazují ho novým zněním č. 3 - Rozpis nabídkové ceny plnění uvedeným v tomto dodatku č. 1.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku V. odstavce 5.1. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

5.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto:

Cena celkem bez DPH	580 500,- Kč
DPH 21 %	121 905,- Kč
Cena celkem vč. DPH	702 405,- Kč

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že do článku V. smlouvy doplňují nové ujednání v následujícím znění:

5.6. Cena dodatečných projekčních prací specifikovaných v odst. č. 1.2.A přílohy č. 1 a v příloze č. 3 tohoto dodatku č. 1 je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 81.500,- Kč bez DPH.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa dne 16. 01. 2017 usnesením č. 865/A/2017.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 i smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 - Požadavky na zpracování dokumentace

Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění

Příloha č. 3 - Rozpis nabídkové ceny

V České Lípě dne 20. 02. 2017

Ve Varnsdorfu dne 14. 02. 2017

Mgr. Romana Žatecká v.r.

Jaroslav Zavadil, DiS. v.r.

.....

.....

Objednatel
Mgr. Romana Žatecká

Zhotovitel
Jaroslav Zavadil, DiS.