

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě na vytvoření aplikačního programového vybavení pro evidenci chemických látek

Č. j. smlouvy objednatele SÚJB/VZ/18838/2020
Číslo smlouvy objednatele 05/200048
Číslo smlouvy zhotovitele SDB202003

Smluvní strany

Objednatel **Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost**
Sídlo Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
IČO 48136069
DIČ není plátcem DPH
Zastoupený Ing. Petrem Krsem, ředitelem Sekce pro řízení a technickou podporu
Bankovní spojení ČNB Praha
Číslo účtu 3808881/0710

a

Zhotovitel **BIOS – služby výpočetní techniky, s.r.o.**
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9117 ze dne 24. 4. 1992
Sídlo Lidečská 132/5, 155 21 Praha 5 – Zličín
IČO 45271623
DIČ CZ45271623
Zastoupený Ing. Janem Olšanským, jednatelem společnosti
Bankovní spojení ČSOB, a.s.
Číslo účtu 173445710/0300

tímto uzavírají následující dodatek ke Smlouvě na vytvoření aplikačního programového vybavení pro evidenci chemických látek.

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel mezi sebou dne 7. 10. 2020 uzavřeli smlouvu o dílo spočívající ve vytvoření a uvedení do provozu nového aplikačního programového vybavení určeného pro vedení evidence chemických látek dle zákona č. 19/1997 Sb. podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě realizovaného zadávacího řízení, uveřejněného dne 10. září 2020, ID zakázky v Národním elektronickém nástroji – N006/20/V00019394 (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu přetrvávající pandemické situace a dlouhodobé nemožnosti původně plánované součinnosti smluvních stran při provádění díla došlo k nemožnosti včasného

plnění smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Bod 5.3 smlouvy nově zní:

5.3 Termín dokončení a předání díla dle bodu 2.1 je stanoven na 30. 6. 2021.

2. Bod 6.10 smlouvy nově zní:

6.10 Zhotovitel předá objednateli APV k otestování do 1. 6. 2021.

3. Bod 6.11 smlouvy nově zní:

6.11 Po otestování APV objednatelem a odstranění případných vad zhotovitelem na základě připomínek objednatele z testování se do 25. 6. 2021 uskuteční třetí kontrolní den. Pokud bude APV zápisem ze třetího kontrolního dne shledáno bez vad, lze přikročit ke školení uživatelů aplikace a následně předání a převzetí díla.

4. Bod 7.2 smlouvy nově zní:

7.2 Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla dle bodu 2.1 do 30. 6. 2021. Objednatel určí po dohodě se zhotovitelem konkrétní termín dokončení, předání a převzetí díla. V případě, že zhotovitel neposkytne řádnou součinnost při sjednávání tohoto termínu nebo se smluvní strany na termínu nedohodnou, určí tento termín objednatel.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Objednatel se zavazuje uveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne

V Praze, dne

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Petr Krs
ředitel Sekce RTP

.....
Ing. Jan Olšanský
jednatel