

**Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

Úpravy elektronického systému spisové služby SÚJB

Č. j. smlouvy objednatele	SÚJB/VZ/428/2020
Číslo smlouvy objednatele	05/200001
Číslo smlouvy zhotovitele	SDB202001

Smluvní strany

Objednatel	Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Sídlo	Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
IČO	48136069
DIČ	není plátcem DPH
Zastoupený	Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní úřadu
Bankovní spojení	ČNB Praha
Číslo účtu	3808881/0710

a

Zhotovitel	BIOS – služby výpočetní techniky, s.r.o. zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9117 ze dne 24. 4. 1992
Sídlo	Lidečská 132/5, 155 21 Praha 5 – Zličín
IČO	45271623
DIČ	CZ45271623
Zastoupený	Ing. Janem Olšanským, jednatelem společnosti
Bankovní spojení	ČSOB, a.s.
Číslo účtu	173445710/0300

tímto uzavírají následující dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO – Úpravy elektronického systému spisové služby SÚJB.

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel mezi sebou dne 14. 2. 2020 uzavřeli smlouvu o dílo spočívající v úpravách elektronického systému spisové služby SÚJB podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě realizovaného zadávacího řízení, zahájeného dne 22. listopadu 2019, systémové číslo NEN N006/19/V00032993 (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu přetrvávající pandemické situace a dlouhodobé nemožnosti původně plánované součinnosti smluvních stran při provádění díla došlo k nemožnosti včasného plnění smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 5.4 smlouvy nově zní:

5.4 Zhotovitel se zavazuje celé dílo dokončit do 20. 11. 2022. Dílo bude prováděno podle harmonogramu uvedeného níže, kde T je nabytí účinnosti smlouvy.

2. Články 5.4.1.1 až 5.4.1.4 smlouvy nově znějí:

5.4.1.1 Etapa 1

Instalace úprav dle bodů 1.1 až 1.8 přílohy č. 1 do testovacího prostředí	T + 294 kalendářních dnů
Modifikace úprav dle bodů 1.1 až 1.8 přílohy č. 1 dle výsledků testovacího provozu	T + 336 kalendářních dnů
Instalace úprav dle bodů 1.1 až 1.8 přílohy č. 1 do produkčního prostředí	T + 466 kalendářních dnů

5.4.1.2 Etapa 2

Instalace úprav dle bodů 2.1 až 2.7 přílohy č. 1 do testovacího prostředí	T + 525 kalendářních dnů
Modifikace úprav dle bodů 2.1 až 2.7 přílohy č. 1 dle výsledků testovacího provozu	T + 555 kalendářních dnů
Instalace úprav dle bodů 2.1 až 2.7 přílohy č. 1 do produkčního prostředí	T + 570 kalendářních dnů

5.4.1.3 Etapa 3

Instalace úprav dle bodů 3.1 až 3.14 přílohy č. 1 do testovacího prostředí	T + 885 kalendářních dnů
Modifikace úprav dle bodů 3.1 až 3.14 přílohy č. 1 dle výsledků testovacího provozu	T + 915 kalendářních dnů
Instalace úprav dle bodů 3.1 až 3.14 přílohy č. 1 do produkčního prostředí	T + 930 kalendářních dnů

5.4.1.4 Etapa 4

Školení uživatelů dle bodu 4.1 přílohy č. 1	T + 960 kalendářních dnů
---	--------------------------

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Objednatel se zavazuje uveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne

V Praze, dne

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Dana Drábová, Ph.D.
předsedkyně SÚJB

.....
Ing. Jan Olšanský
jednatel