

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy sálu 2.NP objektu společenského centra
Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“**

(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1620100035

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno

zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
Hudcova 7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)
p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)

IČ: 44992785 16

DIČ: CZ44992785

ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

č. účtu: 18 628-621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: QDS Group a.s.

se sídlem: Kneslova 700/1, 618 00 Brno

zastoupený: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

IČ: 28265971

DIČ: CZ28265971

ban. spojení: Unicreditbank

č. účtu: 1002377340/2700

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací dle naceněných změnových listů ZL9, ZL11, ZL12, ZL14, ZL15, ZL16, ZL17, ZL18 a ZL19.

III. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

1. Původní ustanovení čl.4, odst. 4.2.:

„4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

5.901.613,72 Kč (bez DPH)

(slovy: pětmiliónůdevětsetjednatísícšestsetřinátkorunsedmdesátdvahaléřů korun českých)

1.239.338,88 Kč DPH 21 %

7.140.952,60 Kč (včetně DPH)

(slovy: sedmmiliónůjednostočetřicetisícdevětsetpadesátdvakorunosmdesáthaléřů korun českých)“

se mění tak, že nově zní:

„4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

5.811.972,91 Kč (bez DPH)

(slovy: pětmiliónůosmsetjedenácttisícdevětsetsedmdesátdvakorundevedesátjednahaléřů korun českých)

1.220.514,28 Kč DPH 21 %

7.032.487,09 Kč (včetně DPH)

(slovy: sedmmiliónůtřicetdvatisíctčtyřistaosmdesátsedmkorundevěthaléřů korun českých)“

2. Rozšiřuje se rozsah prací o rozsah prací dle naceněných změnových listů ZL9, ZL11, ZL12, ZL14, ZL15, ZL16, ZL17, ZL18 a ZL19. Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4.
3. Prodlužuje se termín pro dokončení a protokolárního předání a převzetí díla do 25. 3. 2021 a to pro část díla vzduchotechnika a dlažba na nouzovém schodišti.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1620100035 „Stavební úpravy sálu 2. NP objektu společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“, dodatku č. 1, dodatku č.2 a dodatku č.3 zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě se změnami uvedenými v dodatku č. 4, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek č. 4 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č.58, konané dne 1. 3. 2021 pod číslem usnesení č. 11 /58.

V Brně dne

V Brně dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)