

## **DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo**

**evidenční č. objednatele D952190010, evidenční č. zhotovitele 02-0-4121-8639/19**

**na akci: Labe, Povrly, Malé Březno, pilotní sanace lokalit na dolním Labi**

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

**Název: Povodí Labe, státní podnik**  
**Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové**

**Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**  
**Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel**  
**Zástupce pro věci technické: XXX**  
**XXX**  
**XXX**

**IČ: 70890005**  
**DIČ: CZ70890005**  
**Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473**  
**Číslo stavby objednatele: 139180016**

(dále jen jako objednatel)

#### **1.2. Zhotovitel:**

**Název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
**Adresa sídla: Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5**

**Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva**  
**Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva**  
**Ing. Jiří Frýba, člen představenstva**  
**Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva**  
**Ing. Jan Cihlár, člen představenstva**

**Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.**  
**Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě**  
**společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.**

**Zástupce pro věci technické: XXX**

**IČ: 47116901**  
**DIČ: CZ47116901**  
**Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930**

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo evidenční č. objednatele D952190010, evidenční č. zhotovitele 02-0-4121-8639/19 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

## **Čl. č. 2 Předmět díla**

### **Stávající text v odst. 2.2 v části II. etapa:**

II. etapa:

- Zpracování veškerých připomínek a vypracování finální verze projektové dokumentace v rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro ohlášení stavby dle přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **PD**). PD bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- Výkon inženýrské činnosti spočívající zejména v zajištění potřebných stanovisek, podání a zajištění ohlášení udržovacích prací ve smyslu § 15 a odst. 3 vodního zákona.

### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

II.a. etapa:

- Podání žádosti o povolení sjezdu z komunikace
- Zajištění podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí apod. k původnímu rozsahu projektové dokumentace
- Terénní šetření
- Přepřepování projektové dokumentace dle požadavku na umístění mezideponií a změnu rozsahu těžby sedimentů dle výsledků rozborů sedimentů odebraných při terénním šetření 23. 10. 2019 v Malém Březně
- Zajištění geodetického zaměření nového rozsahu řešeného území

II.b. etapa:

Zpracování „technické“ části projektové dokumentace tzn. dokumentace v rozsahu přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. bez Dokladové části, body 1., 2., 3., 6., 7. Dokumentace bude zpracována s důrazem na charakter projektovaných prací – nakládání a manipulace s nebezpečným materiálem (sanace ekologické zátěže) a bude obsahovat:

- Návrh přístupových komunikací.
- Technické parametry a umístění mezideponií pro odvodnění vč. řešení jímání vody a zajištění její likvidace v souladu se zákonem.
- Návrh způsobu těžby sedimentu zatříděného dle platné legislativy jako nebezpečný/ostatní odpad.
- Zajištění stavební jámy proti únikům škodlivých látek ze sedimentu (odplavení, rozptýl v podobě prachu apod.).
- Návrh způsobu likvidace odpadů dle platné legislativy.
- Podrobné vysvětlení nutnosti těžby sedimentů jakožto jednoho z principů Koncepce Mezinárodní komise Labe
- Návrh havarijního a povodňového plánu stavby a jeho projednání s objednatelem

II.c. etapa:

- Zajištění biologického hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
- Zapracování závěrů a doporučení Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny do projektové dokumentace.
- Řešení výsledné podoby stavbou dotčeného území jako přirozeného prostředí stávajících živočichů a rostlin v součinnosti s AOPK ČR.
- Vysvětlení vlivu zvýšených koncentrací látek v sedimentu na biotu s důrazem na současně známé chráněné druhy živočichů vyskytující se v zájmovém území.

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec E obchodních podmínek).

### **Čl. č. 3. Doba plnění díla**

**Stávající text:**

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2023**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Vypracování konceptu PD: **do 31. 7. 2019**

II. etapa - Vypracování finální PD včetně výkonu IČ: **do 120 dnů od získání závěrečné zprávy posouzení vlivu na životní prostředí**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 30. 11. 2023**

**se nahrazuje textem níže uvedeným:**

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2024**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Vypracování konceptu PD: **do 31. 7. 2019**

II.a. etapa - Odevzdání předchozích výstupů z projektové přípravy a geodetického zaměření nového rozsahu řešeného území ... **do 30 dní od nabytí účinnosti dodatku č. 2.**

II. b. etapa - Zpracování „technické“ části projektové dokumentace  
**do 120 dní od nabytí účinnosti dodatku č. 2.**

II.c. etapa - Zapracování závěrů z biologického hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb.  
do PD

**do 180 dní od nabytí účinnosti dodatku č. 2.**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 30. 11. 2024**

### **Čl. č. 4. Cena díla**

**Stávající text:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22. 3. 2019 a kalkulací dodatečných prací (víceprací) zhotovitele ze dne 12. 11. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena dle SOD činí 396 800,- Kč bez DPH,  
slovy: třístadevadesátšesttisícosmset korun českých bez DPH.

Dodatečné práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 45 000 Kč bez DPH,

**Celková cena bez DPH činí 441 800,- Kč,**  
slovy: čtyřistačtyřicetjednatisícosmset korun českých bez DPH.

**se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22. 3. 2019 a kalkulací dodatečných prací (víceprací) zhotovitele ze dne 12. 11. 2019 a ze dne 21. 1. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 441 800,- Kč,  
slovy: čtyřistačtyřicetjednatisícosmset korun českých bez DPH.

Méněpráce neprovedené v rámci SOD (II. etapa) v celkové výši -40 000,- Kč bez DPH

Méněpráce neprovedené v rámci dodatku č. 1 v celkové výši -25 000,- Kč bez DPH

Dodatečné práce dle dodatku č. 2 v celkové výši 305 000,- Kč bez DPH

**Celková cena bez DPH činí 681 800,- Kč**  
slovy: šestsetosmdesátjednatisícosmset korun českých bez DPH.

### **Zdůvodnění změny předmětu díla, doby plnění díla a ceny díla**

V průběhu zpracování předmětu díla a jeho změn plynoucích z dodatku č. 1 byl dle nově doložených historických leteckých snímků zjištěn reálný rozsah koncentračních staveb zřízených při úpravách vodní cesty. Plocha koncentračních staveb zabírá oproti původnímu předpokladu podstatně větší část obou břehů Labe a lze tak předpokládat, že rozmístění historicky kontaminovaných sedimentů odpovídá ploše vymezené koncentračními stavbami, kde docházelo k jejich sedimentaci.

Zvětšení řešeného území vyžaduje rozšíření projekčních prací, změnu přístupu k organizaci prací a zajištění biologického hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb.

Z tohoto důvodu se obě smluvní strany dohodly na změně termínů a členění II. etapy, změně termínů III. etapy a změně ceny díla.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. evidenční č. objednatele D952190010, evidenční č. zhotovitele 02-0-4121-8639/19 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno*  
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

*elektronicky podepsáno*  
jméno oprávněné osoby  
funkce