

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 199/P/2020

uzavřené dne 20. 10. 2020 podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění,
dále také jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: [REDAKCE], dočasně pověřen vedením organizace
technických: [REDAKCE], investiční technik
tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zapsán: OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002
jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: AP2projekt s.r.o.

Sídlo: Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Michal Šlinc, jednatel

technických: Michal Šlinc, jednatel

tel. [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 28149271

DIČ: CZ28149271

Zapsán: OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 21464, datum zápisu 8. 1. 2013
jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

„Homogenizace silnice III/10575 Hluboká n./Vlt. – Hrdějovice“

II.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 2. 3. 2021 a v souladu s čl. III odst. 2 smlouvy o dílo, se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. 199/P/2020 uzavřené dne 20. 10. 2020. Důvodem je dodatečně vzniklá potřeba na straně objednatele zpracovat projektovou dokumentaci pro celkovou rekonstrukci mostu ev. č. 10575-2 přímo navazujícího na úsek silnice III/10575, který je předmětem smlouvy o dílo. Zohlednění této skutečnosti a koordinace obou projektů si vyžádá více času na zpracování, proto se tímto dodatkem mění **doba plnění** uvedená v čl. III., odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

1. **Kompletní PD ve stupni DSP + ZDS/PDPS: do 30. 4. 2021**
Dokladová část PD: do 30. 6. 2021

III.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 2. 3. 2021

V Českých Budějovicích, dne: - 8 -03- 2021
Objednatel:





dočasně pověřen vedením organizace
Správa a údržba silnic Jč. kraje

V Českých Budějovicích, dne: 4. 3. 2021
Zhotovitel:



Michal Šlinc
jednatel společnosti
AP2projekt s.r.o.

Číslo dokladu : AP2/30/2021
Vyřizuje : Šlinc
Telefon : 
E-mail : 
Datum : 2.3.2021

**Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje**
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Akce : **Homogenizace silnice III/10575 Hluboká n.Vltavou - Hrdějovice**


Věc : **ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PLNĚNÍ**

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu plnění akce „Homogenizace silnice III/10575 Hluboká n.Vltavou - Hrdějovice“ dle SOD č.199/P/2020 ze dne 20.10.2020, odst.III. z důvodu zvětšení rozsahu projektové dokumentace o projekt celkové rekonstrukce mostu ev.č.10575-2.

Nový termín plnění:

- PD ve stupni DSP + ZDS/PDPS: **30.4.2021**
- dokladová část PD: **30.6.2021**

Děkujeme za spolupráci.



Michal Šlinc
jednatel