

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 212/01/16

na zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů EU v rámci programu IROP na akci

### **„SILNICE II/498: DOLNÍ NĚMČÍ – SLAVKOV“**

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

---

## **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastupující:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxxx náměstek pro investiční výstavbu
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	<a href="mailto:rszk@rszk.cz">rszk@rszk.cz</a>
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Grant Direct, s. r. o.</b>
Adresa:	Drážní 1400/7b, 627 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, spisová značka C78337
IČ:	01493761
DIČ:	CZ01493761
Jednající:	Ing. Petr Kejduš, jednatel společnosti
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Petr Kejduš
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	<a href="mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx">xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</a>
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## **Článek II. Účel dodatku**

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění závazku dle smlouvy o dílo.

Vzhledem k tomu, zástupci obce Slavkov doposud neschválili návrh technického řešení průjezdního úseku, nelze považovat projektovou dokumentaci za finální. Do doby dokončení DSP jako celku není možné zpracovat žádost o poskytnutí dotace a studii proveditelnosti. Z tohoto důvodu není možné splnit termín předání díla do 31.1.2017.

## **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

1. **Článek IV. „Čas a místo splnění“, první odstavec - dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:**

Dílo bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy a části díla budou projednávány průběžně. Nejpozději 5 pracovních dnů před splněním díla pošle zhotovitel objednateli v digitálním formátu pracovní verzi studie proveditelnosti a vyplněnou žádost o podporu projektu vč. CBA ke schválení. Dílo bude splněno nejpozději do **20.3.2017**. Splněním díla se rozumí zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu vč. CBA (vč. kompletace povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí) do konečné podoby před její finalizací. Finalizaci vyplněné webové žádosti vč. CBA provede objednatel. Splnění díla zhotovitelem v dohodnutém termínu je podmíněno včasným dodáním povinných příloh zhotoviteli objednatelem.

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek ke smlouvě bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho tři pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 31.1.2017

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Petr Kejduš  
jednatel společnosti Grant Direct, s. r. o.