



Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 1. 2017 mezi Smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Husinec - Řež č. p. 130, 250 68, Česká republika

zastoupený: RNDr. Petrem Lukášem, CSc., ředitelem

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

bankovní spojení:

IČO: 61389005

DIČ: CZ61389005

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel:

Centrum výzkumu Řež s. r. o.

se sídlem: Husinec – Řež č. p. 130, 250 68, Česká republika

zastoupená: Ing. Milan Patrikem, MBA, jednatelem Ing. Jánem Milčákem, jednatelem a Ing. Petrem Březinou, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89598,

bankovní spojení:

IČO: 26722445

DIČ: CZ26722445

(dále také jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jen „**Smluvní strany**“).

2. ÚVODNÍ ÚSTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 1. 2017 Smlouvu o dílo na realizaci předmětu veřejné zakázky s názvem „**Dodávka heliového chladícího systému terče u spalačního zdroje**“ a k této Smlouvě postupně uzavřely dodatky č. 1, 2, 3 a 4 (dále společně také jen „**Smlouva o dílo**“). Dodávka dle Smlouvy o dílo je předmětem věcného („in-kind“) vkladu do velké výzkumné infrastruktury Evropského Spalačního Zdroje, ERIC (European Spallation Source, ERIC, reg. č. SW 768200-0018, evropské konsorcium výzkumné infrastruktury založené Rozhodnutím Evropské komise (EU) č. 2015/1478 v souladu s Nařízením (ES) č. 723/2019, se sídlem v Lundu, Švédské království – dále také jen „**ESS**“) pro projekt Evropského Spalačního Zdroje (<https://europeanspallationsource.se/> - dále také jen „**Projekt ESS**“).
- 2.2. Zhotovitel písemně doložil Objednateli, že v průběhu plnění Smlouvy o dílo došlo k objektivně nepředvídatelné a neovlivnitelné události vyšší moci, která spočívala v pandemii koronaviru Covid-19, která trvala doposud přinejmenším 6 měsíců a která - ve spojení s dalšími skutečnostmi (včetně změnových požadavků ESS a zpoždění souvisejících dodávek třetích stran v rámci Projektu ESS majících dopad na realizaci plnění dle Smlouvy o dílo) - měla za následek dočasné překážky, ztížení a zpoždění realizace Smlouvy o dílo oproti sjednaným termínům dotčených dílčích plnění (D7, D10, D18, D19, D20 a D21).
- 2.3. Vzhledem ke skutečnostem popsaným v článku 2.2 tohoto Dodatku č. 5 se Smluvní strany po vzájemném jednání dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo a v souladu s ustanovením odst. 17.4 Smlouvy o dílo uzavřely tento Dodatek č. 5 (dále jen „**Dodatek č. 5**“), a sice v režimu změny nikoliv podstatné ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), ve znění platném a účinném ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 5, neboť nejsou naplněny definiční znaky generální klauzule podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ a co do důsledků vyšší moci pro posun termínů plnění či možnost sjednání alternativního plnění jde o změnu závazku předem vyhrazenou v zadávacích podmínkách, analogicky k § 100 a § 222 odst. 2 ZZVZ, tedy přípustnou, a co do navýšení ceny jde o změnu souladnou s výjimkou „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna není provedena v míře větší, než je nezbytně nutné.
- 2.4. Termíny a definice s velkými písmeny používané v tomto Dodatku č. 5 mají stejný význam jako ve Smlouvě o dílo, není-li Smluvními stranami výslovně ujednáno jinak.

3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 3.1. Smluvní strany tímto formálně stvrzují, že z důvodu nastalého případu Vyšší moci ve smyslu čl. 15.6 Smlouvy o dílo došlo v souladu s čl. 15.8 Smlouvy o dílo k prodloužení termínů zhotovení Díla dle Harmonogramu dodávek a plateb, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy o dílo, přičemž jednotlivé termíny dílčích plnění stanovené Smlouvou o dílo jsou v případě plnění (D7, D10, D18, D19, D20 a D21) dotčených událostí Vyšší moci prodlouženy o dobu odpovídající době trvání relevantních překážek Vyšší moci ve smyslu čl. 15.8 Smlouvy o dílo v rozsahu dopadajícím na jednotlivá plnění; nejzazší termín zhotovení Díla se takto, kvůli události Vyšší moci v délce trvání doposud celkem až 6 měsíců, posouvá v souladu s čl. 15.8 Smlouvy o dílo do 31. 3. 2021.
- 3.2. V návaznosti na čl. 3.1 tohoto Dodatku č. 5 Smluvní strany po vzájemné dohodě tímto navyšují Cenu v čl. 8.1 Smlouvy o dílo o částku 826.000 Kč bez DPH, přičemž tato částka představuje kompenzaci vícenákladů na dodatečné služby Zhotovitele (zejména práce projektového manažera) poskytované za období od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021, které vyplývají z prodloužení termínů zhotovení Díla popsáno v čl. 3.1 tohoto Dodatku č. 5. Současně tato částka nepředstavuje položku Ceny dle článků 8.2.1 ani 8.2.2 Smlouvy o dílo a tvoří vedle nich samostatnou položku Ceny.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že platba za vícenáklady na dodatečné služby dle čl. 3.2 tohoto Dodatku č. 5. (dále jen „**Platba**“) bude provedena nad rámec plateb stanovený v čl. 8.4 Smlouvy o dílo a harmonogram plateb obsažený v Příloze č. 2 Smlouvy o dílo, přičemž čl. 8.4 Smlouvy o dílo a Příloha č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny tímto ujednáním o Platbě. Fakturu na Platbu vystaví Zhotovitel do 31. 3. 2021, splatnost faktury je 30 dnů od data jejího doručení Objednateli; náležitosti takové faktury se řídí čl. 8 Smlouvy o dílo.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Není-li v tomto Dodatku č. 5 stanoveno výslovně jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se vztahují na Platbu přiměřeně a zůstávají beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv; Objednatel se zavazuje zajistit bez zbytečného odkladu uveřejnění tohoto Dodatku č. 5 v registru smluv.
- 4.3. Tento Dodatek č. 5 je sepsán v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany stvrzují tento Dodatek č. 5 podpisem na důkaz souhlasu s celým jeho obsahem.

V Řeži dne _____

V Řeži dne _____

Za: Objednatele

**RNDr. P
Lukáš,
CSc.**

 2021.03.08
11:36:04 +01'00'


Jméno: RNDr. Petr Lukáš, CSc.

Funkce: ředitel

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Za: Zhotovitele

**Ing. Mila
Patrik,
MBA**

 2021.03.08
10:41:21 +01'00'

Jméno: Ing. Milan Patrik, MBA

Funkce: jednatel

Centrum výzkumu Řež s. r. o.

Ing. Petr

Březina, MSc

 11:28:51 +01'00'

Jméno: Ing. Petr Březina

Funkce: jednatel

Centrum výzkumu Řež s. r. o.