

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 213/01/16

na zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů EU v rámci programu IROP na akci

„SILNICE II/487: HOVĚZÍ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastupující:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxxx náměstek pro investiční výstavbu
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	rszk@rszk.cz
Zhotovitel:	Grant Direct, s. r. o.
Adresa:	Drážní 1400/7b, 627 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, spisová značka C78337
IČ:	01493761
DIČ:	CZ01493761
Jednající:	Ing. Petr Kejduš, jednatel společnosti
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Petr Kejduš
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II. Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění závazku dle smlouvy o dílo.

Vzhledem k tomu, že není doposud dořešeno vedení přeložek vodovodu a slaboproudých kabelů, nelze považovat projektovou dokumentaci za finální. Do doby dokončení DSP není možné zpracovat žádost o poskytnutí dotace a studii proveditelnosti. Z tohoto důvodu není možné splnit termín předání díla do 31.1.2017.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. **Článek IV. „Čas a místo splnění“, první odstavec - dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:**

2.

Dílo bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy a části díla budou projednávány průběžně. Nejpozději 5 pracovních dnů před splněním díla pošle zhotovitel objednateli v digitálním formátu pracovní verzi studie proveditelnosti a vyplněnou žádost o podporu projektu vč. CBA ke schválení. Dílo bude splněno nejpozději do **25.3.2017**. Splněním díla se rozumí zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu vč. CBA (vč. kompletace povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí) do konečné podoby před její finalizací. Finalizaci vyplněné webové žádosti vč. CBA provede objednatel. Splnění díla zhotovitelem v dohodnutém termínu je podmíněno včasným dodáním povinných příloh zhotoviteli objednatelem.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek ke smlouvě bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho tři pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 31.1.2017

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Petr Kejduš
jednatel společnosti Grant Direct, s. r. o.