

Kupující: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem Závodu Brno ŘSD ČR
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: **ASEC - elektrosystémy s.r.o.**
se sídlem Havelkova 689/23, 625 00 Brno
zastoupený: jednatelem společnosti
IČO: 262 77 930, DIČ: CZ26277930

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 2/2021 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele 03EU-000594, č. zhotovitele 200315 ze dne 15. 4. 2020
(dále jen „Dodatek č. 2“):

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15. 4. 2020 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 03EU-000594, č. zhotovitele 200315 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vybudování slaboproudé infrastruktury v rekonstruovaných prostorách ŘSD ČR budovy B areálu Šumavská, Brno.
Smluvní strany současně konstatují, že dne 20. 8. 2020 mezi sebou uzavřely Dodatek 1/2020 ke Smlouvě, jenž řešil změnu doby pro dokončení, a to ve vazbě na stav stavební připravenosti prostor 10. až 16. NP budovy B areálu Šumavská 31, Brno, jež jsou dislokačně vyčleněny pro umístění brněnských pracovišť ŘSD ČR.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci provádění funkčních zkoušek předmětu Smlouvy bylo zjištěno, že v důsledku konstrukčního řešení pláště budovy došlo k podstatnému snížení signálu GSM, v důsledku čehož jsou zrekonstruované prostory ŘSD ČR budovy B v značném rozsahu bez pokrytí GSM signálu, nezbytného pro zajištění funkčnosti mobilní komunikační sítě využívané ze strany pracovišť ŘSD ČR.
Smluvní strany ve vazbě na skutečnost, uvedenou v předchozí větě konstatují, že pro dosažení požadovaného úspěšného zajištění funkčnosti mobilní komunikační sítě a tedy pro dosažení věcného plnění předmětu Smlouvy je nezbytné prostory budovy B, jež jsou ve výlučném užívání ŘSD ČR doplnit vybavit potřebným systémem posílení GSM signálu.
- 1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že pro zajištění plné funkčnosti slaboproudé infrastruktury v prostorách budovy B, jež jsou ve výhradním užívání ze strany ŘSD ČR, je nezbytné zajistit její potřebné propojení s veřejnou optickou sítí.
Při respektování skutečnosti, že ŘSD ČR mělo zajištěno připojení svých původních pracovišť v budově A areálu Šumavská, prostřednictvím budovy C dotčeného areálu, je nezbytné v rámci dosažení cílů věcného plnění Smlouvy zrealizovat optokabelové propojení budovy C a budovy B, v níž jsou dislokovaná brněnská pracoviště ŘSD ČR.

- 1.4. Smluvní strany dále pak berou na vědomí, že je nezbytné pro dosažení věcného rozsahu předmětu Smlouvy upravit i oblast EZS o prvky umožňující zastřežení, resp. odstřežení prostřednictvím zaměstnaneckých karet ŘSD ČR a současně i o záznamové zařízení, nezbytné pro ukládání obrazových záznamů z bezpečnostních kamer v datových smyčkách.
- 1.5. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích konstatují, že pro dosažení požadovaného předmětu plnění Smlouvy, je nezbytné prodloužit dobu pro dokončení, definovanou pod-článkem 1.1.9 obchodních podmínek Smlouvy o dílo, a to adekvátně změně rozsahu věcného plnění.
- 1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna rozsahu plnění jakož i doby pro dokončení specifikovaná tímto dodatkem je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně znění prvního odstavce Smlouvy, jež nově zní:

Protože si objednatel přeje, aby stavba Realizace vybudování slaboproude infrastruktury do rekonstruovaných pracovišť ŘSD v budově B areálu Šumavská, Brno, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 6 380 375,58 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

<i>Název stavby</i>	<i>Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč</i>
	<i>(a)</i>	<i>(b) = DPH z částky (a)</i>	<i>(c) = (a) + (b)</i>
<i>Realizace vybudování slaboproude infrastruktury do rekonstruovaných pracovišť ŘSD v budově B areálu Šumavská, Brno</i>	<i>6 380 375,58</i>	<i>1 339 375,58</i>	<i>7 720 254,45</i>

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení pod-článku 1.1.9 Přílohy, jež je nedílnou součástí Smlouvy, a jež nově zní:

<i>Doba pro dokončení</i>	<i>1.1.9</i>	<i>Do 9 měsíců od výzvy objednatele</i>
---------------------------	--------------	-----------------------------------------

- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně oceněného soupisu prací, jež je nedílnou součástí Smlouvy, a jehož nové znění je přílohou tohoto dodatku:

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specifikovaná příloha.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotvitel obdrží po 1 stejnopisu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

Za objednatele:

V Brně dne - 8 -03- 2021

Za zhotovitele:

V Brně dne 8.3.2021

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

jednatel společnosti
ASEC-elektrosystémy s.r.o.

OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:	REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY "B"
SO:	SLP rozvody
Název:	Rekapitulace

Poř. č.	Název položky:	Dodávky	Montáž	CELKEM
---------	----------------	---------	--------	--------

1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

CENA CELKEM BEZ DPH	4 001 277,78	2 379 097,80	6 380 375,58
----------------------------	--------------	--------------	---------------------