

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S19/215F

uzavřené dne 31. 10. 2019

na interiérové úpravy prostor návštěvnického centra FZÚ Slovanka – Etapa 1 a 2
(dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. – ředitel,
IČ: 68378271

(dále jen "Objednatel ")

a

1.2 DOMISTAV CZ a.s.

se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové,
jejímž jménem jedná: Ing. Ivo Janovský, místopředseda představenstva,
IČ: 27481107

(dále jen "Zhotovitel"),

(dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").

2. Změna smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy.
- 2.2. Změna Smlouvy spočívá ve změně celkové Ceny Díla z důvodu méněprací a víceprací blíže specifikovaných v Příloze č. 2 (změnové listy 14-22).
- 2.3. Důvodem změny Smlouvy jsou změny vzniklé v průběhu realizace Díla, podrobně popsané v jednotlivých změnových listech v Příloze č. 2:
- 2.4. Cena za vícepráce dle ZL 14-22 činí 245 720,96 Kč bez DPH. Cena za méněpráce dle ZL 14-22 činí – 86 229,00 Kč bez DPH. Celkové navýšení Ceny tak činí **159 491,96 Kč bez DPH**.
- 2.5. Cena díla uvedená v odst. 5.1 Smlouvy se mění. Nová cena díla vychází ze změnových listů uvedených v přílohách tohoto dodatku a obsahujících vícepráce a méněpráce, po jejichž vzájemném započítání činí cena díla celkem **8 828 266,01 Kč bez DPH** (slovy: osm miliónů osm set dvacet osm tisíc dvě set šedesát šest korun českých bez daně z přidané hodnoty).



2.6. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku této změny nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.

2.7. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

3. Přílohy.

Příloha č. 1 Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2 Změnové listy č. 14-22

Za Objednatele: 20 3. 2020

Za Zhotovitele: 20 3. 2020

RNDr. Michael Prouza, Ph.D.,
ředitel

Ing. Ivo Janovský,
místopředseda představenstva