

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. 002 144 2020 uzavřené dne 24. 3. 2020
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Služby města Pardubic a. s.**
se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice
zastoupená ve věcech smluvních:
Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva
ve věcech technických:
Ing. Oto Doležalem, vedoucím divize Údržba komunikací,
č. ú. [REDACTED]
IČ: 25 26 25 72 DIČ: CZ 25 26 25 72
Obchodní rejstřík KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1527
e-mail: [REDACTED]
dále jen "objednatel"

a

Zhotovitel: **ELBIS CZ s.r.o.**
se sídlem Pardubice - Lány na Důlku 128, PSČ 530 02
zastoupená ve věcech smluvních:
Otakarem Bulisem, jednatelem
ve věcech technických:
Otakarem Bulisem, jednatelem
č. ú. [REDACTED]
IČ: 28 81 55 72 DIČ: CZ 28 81 55 72
Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 28890
dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1:

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 24. 3. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo č. 002 144 2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je **zajištění provozu vodo hospodářských zařízení v podchodech a podjezdech – provoz** ve městě Pardubice.
2. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2020. S ohledem na provozní důvody na straně objednatele se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění Smlouvy do 31. 3. 2021.
3. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že:
 - a. V čl. V. Cena a platební podmínky se původní text „251 900,- Kč / rok (dvě stě padesát jeden tisíc devět set korun českých bez daně z přidané hodnoty)“ mění tak, že nově zní: „314 875,- Kč / 15 měsíců (tři sta čtrnáct tisíc devět set korun českých bez daně z přidané hodnoty)“
 - b. v čl. V. Cena a platební podmínky se do odst. 2. za bod „o_v listopadu na 83 900,- Kč“ doplňuje bod, jež zní:

- „o v dubnu 2021 za období od 1. 1. do 31. 3. 2021 na 62 975,- Kč bez DPH“
c. v čl. VI. Čas plnění se mění tak, že nově zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do 31. 3. 2021.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle smlouvu a tento dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy a dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Pardubicích dne

Za zhotovitele



.....
Otakar Bulis
jednatel

ELBIS CZ s.r.o.
Lány na Důlku 128, 530 02 Pardubice
IČ: 0222015572 02

- 4 -03- 2021
V Pardubicích dne

Za objednatele



.....
Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva

Služby města Pardubic a.s.
Hůrka 1803, Bílé Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 252 62 572