




Dodatek č. 2





ke Smlouvě o dílo č. SOAP/ 01-2192/ 2019-2 ze dne 12.8.2019

ČLÁNEK I.

SM LUVNÍ STRANY

Sídlo:	Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni
Zastoupená:	Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň
IČO:	ředitelem M gr. Petrem Hubkou
DIČ:	70979090
Kontaktní osoby:	CZ 70979090. Objednatel není plátcem DPH.
Bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Plzeň, 
Telefon:	
E-mail:	
ID datové schránky:	b9xaiw4
(dále jen „objednatel“)	

a

Obchodní firma / název/jméno a příjmení:	Atelier 99 s.r.o.
Sídlo:	Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
Zastoupena:	
Kontaktní osoby:	
IČO :	02463245
DIČ:	CZ02463245
Bankovní spojení:	6053010001000000
Telefon:	
E-mail:	
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81417	
ID datové schránky:	dj79ke7

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený dodatek:

ČLÁNEK II.

ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1. Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 12.8.2019 Smlouvu o dílo č. SOAP/01-2192/2019-2 (dále jen „předmětná smlouva“) ve znění Dodatku č. 1, na jejímž základě zhotovitel pro objednatele provádí dílo provedení projekčních a souvisejících prací pro výstavbu nového objektu Státního oblastního archivu v Plzni na pozemku p. č. 883/203, zapsaného na LV č. 1607 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město, pro katastrální území Hradiště u Plzně, obec Plzeň. Předmět plnění je blíže specifikován v čl. III. odst. 5 předmětné smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu zhotovování díla došlo k prodlení s plněním dílčí části 2 díla z důvodů prodlení ze strany orgánů státní správy, konkrétně stavebního úřadu, který v zákonem stanovené lhůtě nerozhodl o žádosti zhotovitele o vydání rozhodnutí o umístění

stavby. Nastala tedy existence důvodu dle čl. IV. odst. 3 písm. a) předmětné smlouvy, zároveň nenastaly skutečnosti dle čl. IV. odst. 5 předmětné smlouvy. Prodlení na straně stavebního úřadu trvalo celkem 102 dní, o tento počet dní je nutné posunout termín plnění stanovený pro zhotovitele.

3. Smluvní strany tímto v souladu s čl. XIII. odst. 8 předmětné smlouvy uzavírají tento dodatek.

ČLÁNEK III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany tímto zrušují čl. IV. odst. 1 třetí řádku tabulky předmětné smlouvy a nahrazují ji řádkou níže uvedeného znění:

Dílčí část 2 – Investorsko-inženýrská činnost při územním řízení	schválení dílčí části díla 1 objednatelem dle bodu 9. tohoto článku	nejpozději do 24 týdnů od rozhodné události po připočtení 259 dnů

ČLÁNEK IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě, dodatek podepsaný oběma smluvními stranami obdrží obě smluvní strany.
3. Tento dodatek může být měněn se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že si obsah dodatku přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne

V Brně dne.....

za objednatele:

za zhotovitele:

.....


Mgr. Petr Hubka

ředitel Státního oblastního archivu v Plzni

.....

.....


.....
jednatel společnosti

.....
