



4001/H/2021-HSPH
Čj.: UZSVM/H/2945/2021-HSPH

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
za kterou právně jedná: Ing. Radek Ležatka, náměstek pro Ekonomiku a investice, na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019, v účinném znění
IČO: 69797111
bankovní spojení: XXXXXXXXXX, číslo účtu XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **J. Pišta a spol., společnost s r.o.**
se sídlem: Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený: XXXXXXXXXX
IČO: 00578894
DIČ: CZ00578894
zapsaná u: Krajského soudu v Hradci Králové
vložka: 102
oddíl: C
bankovní spojení: XXXXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ÚZSVM č. 79/2020 ze dne 29. 6. 2020 uzavřené na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem: „Jaroměř - rekonstrukce“ (dále jen „smlouva“):

I. ZMĚNA SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel a objednatel se v souladu s Čl. XVIII. odst. 18.2. smlouvy dohodli na změně doby plnění a dále i na změnách v předmětu díla (v rozsahu dle Změnového listu ze dne 28. 1. 2021).
- 1.2 V souladu s Čl. XX. odst. 20.2. smlouvy se mění Čl. III. odst. 3.4. smlouvy, který nově zní takto:

Celkové dílo bude dokončeno a předáno do devíti (9) měsíců od předání a převzetí staveniště.

- 1.3 V souladu s Čl. XX. odst. 20.2. smlouvy se dále mění Čl. V. odst. 5.1. smlouvy, který nově zní takto:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, odpovídá nabídce zhotovitele učiněné v rámci veřejné zakázky a Změnovému listu ze dne 28. 1. 2021, a činí 8 577 183 Kč bez DPH, DPH 21% 1 801 208 Kč a cena celkem včetně DPH 10 378 391 Kč.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Správci registru smluv zašle Dodatek č. 1 objednatel do 30 kalendářních dnů od jeho uzavření.
- 2.3 Pro účely uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- 2.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 4.3.2021

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 1.3.2021

**Česká republika – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových**

J. PIŠTA a spol., společnost s.r.o.

Ing. Radek Ležatka
náměstek pro Ekonomiku a investice

objednatel

XXXXXXXXXX
prokurista

zhotovitel