



Městská část Praha-Kolovraty

Mírová 364/34, 103 00 Praha-Kolovraty

Telefon: 267 713 083, 267 710 518

e-mail: podatelna@kolovraty.cz

datová schránka: xa2a9sv

FD 12/2020
0692/2021

DODATEK č. 3;

ke smlouvě FD 12/2020, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „smlouva“)

uzavřené dle ustanovení občanského zákoníku

ve veřejné zakázce malého rozsahu

„Rozšíření hřbitova v Praze-Kolovratech, 1. Etapa“

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha - Kolovraty**
se sídlem: Mírová 364/34, 103 00 Praha - Kolovraty
IČ: 00240346
DIČ: CZ00240346
zastoupená: starostou [REDACTED]

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **S com ENERGO, s.r.o.**
se sídlem [REDACTED]
IČ: 247 61 923,
DIČ: CZ247 61 923
Zastoupena: [REDACTED] – jednatel společnosti


Dále jen „Zhotovitel“

1. Obě smluvní strany se dohodly, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude za období od 9.2.2021 do 23.2.2021 uplatněna smluvní pokuta dle čl. 15.1 Smlouvy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek č.3 byl schválen Radou MČ Praha-Kolovraty 9.2.2021, usnesením č. 24/2021.
4. Tento dodatek č. 3 výše uvedené Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek č.3 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a není uzavírán v tísní, ani za jiných obdobných okolností. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

OBJEDNATEL:

V Praze dne 22. 2.2021



ZHOTOVITEL:

V Praze dne 22. 2.2021

