

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 9.8.2019

č. smlouvy objednatele: E618-S-3067/2019/BRM, č. smlouvy zhotovitele: 119074
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/ 5213520040

na zpracování Záměru projektu stavby

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Nymburk hl.n.“

Smluvní strany:

1.1. Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

zastoupen: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 250116

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 00

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.8.2019, č. smlouvy obj.: E618-S-3067/2019/BRM č. smlouvy Zhotovitele 119074, (dále jen „Smlouva“), je **oprava ISPROFONDu / SUBISPROFINu stavby a dále úprava Ceny za provedení díla a úprava platebních podmínek Smlouvy.**

V původní smlouvě o dílo a následujícím dodatku č. 1 byl uveden nesprávný ISPROFOND/SUBISPROFIN stavby, který se dodatkem č. 2 opravuje na správný ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/ 5213520040.

Smluvní strany se, v průběhu zpracování projektové dokumentace, dohodly na nutných změnách v rozsahu díla vyvolaných skutečnostmi vzniklými v průběhu zpracování dokumentace a na svolaných jednáních stran. Uvedené změny se týkají Záměru projektu a jedná se o změny dokumentace s ohledem na vypsání studie výpravní budovy v žst. Nymburk hl.n., která se začala řešit jiným způsobem, což však zásadně ovlivňuje řešení ZP. Tím dochází k zásadním změnám oproti odevzdanému Záměru projektu (dále jen ZP) k připomínkám, kde je beze změny jen stávající stav. Jsou doplněné údaje za roky 2019 a 2020. Rekonstrukce budovy z původního ZP nebude dále sledována, bude řešena novostavbou a rekonstrukcí stávající výpravní budovy. Budou vytvořena nová schémata novostavby i rekonstruované části VB. Řešení majetkoprávních částí v ZP. Řešen navíc přesun části zaměstnanců z Palackého ulice na VB. ZP bude upraven ve všech částech s ohledem na nově vzniklé skutečnosti. Vzhledem k tomu, že tyto změny zasáhly výraznějším způsobem do projektové činnosti, dohodly se smluvní strany, analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se se mění Cena za provedení díla v odst. 5.1. Smlouvy navýšením o 66.960,- Kč bez DPH, což představuje navýšení o 30% původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedeným se upravuje záhlaví SOD, dále pak čl. 5. 1. Smlouvy a s tím související odst. 6.2. Smlouvy.

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 11., odst. 11.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

1) Záhlaví SOD

- *Ruší se záhlaví SOD a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

č. smlouvy objednatele: E618-S-3067/2019/BRM,
 č. smlouvy zhotovitele: 119074
 ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/ 5213520040

2) Článek 5 – Cena za provedení díla

- *Ruší se odstavec 5. 1. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla dle SOD bez DPH činí	223 200,- Kč
b) navýšení ceny díla dle DOD 2 bez DPH činí	+ 66 960,- Kč
c) celková cena díla dle SOD a DOD 2 bez DPH činí.....	290 160,- Kč
d) DPH (základní sazba)	60 933,60,- Kč
e) Celková cena díla včetně DPH	351 093,60,- Kč

3) Článek 6 – Platební podmínky

- *Ruší se odstavec 6. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců** od termínu právní účinnosti Smlouvy s fakturací ve výši **38,46 %** z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců** po výběru konečné varianty ze strany investora s fakturací ve výši **46,15 %** z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **Ukončení díla - do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD**, fakturace ve výši **15,39 %** z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

V Praze dne

V Praze dne

Datum: 2021.03.02

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.
podepsáno elektronicky

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1390167

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a8a68385-3bbc-48f7-97e8-049c3570f3d6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.03.2021 15:54:01



6e32e209-4d5f-4567-b076-926450300714