

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Hruška – I. etapa

č.j. objednatele: 848-2016-521101, č.j. zhotovitele: S17-036-0034

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj

Sídlo:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

██████████,
██████████
██████████,
██████████

Adresa:

SPÚ, Pobočka Prostějov
Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

Tel.:

██████████

E-mail:

██████████

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

██████

Číslo účtu:

██████████

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo:

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



Zastoupený: Bc. Vladimír Lesovský,
vedoucí OZ DS MORAVA

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

amx5p38

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ480 35 599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět

Původně sjednané znění čl. V. Doba plnění, odstavce 6 smlouvy o dílo č. 848-2016-521101, resp. S17-036-0034, ze dne 08.07.2016, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **29.08.2016**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **05.09.2016**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **23.06.2017**
- d. Termín předání a převzetí díla: **30.06.2017**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Odůvodnění:

V souladu se zněním čl. V. Doba plnění, odstavce 4., předmětné smlouvy o dílo a z důvodů na straně objednatele (Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu vydal pokyn k podání žádosti o dotaci z PRV dne 17.08.2016) nebylo možné uskutečnit předání staveniště zhotoviteli a zahájit realizaci díla v termínech uvedených v uzavřené smlouvě o dílo.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č.j. objednatele: 848-2016-521101, resp. č.j. zhotovitele: S17-036-0034, uzavřená dne 08.07.2016, nemění.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 12.08.2016

V Olomouci dne

.....

objednatel

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....

zhotovitel

Ing. Jakub Hřiva Pavel Peřina
ředitel obl. Olomouc vedoucí zakázek
Na základě plné moci