

# Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 13.12.2019 na realizaci veřejné zakázky  
„17 BJ-Fr. Kupky, Dobruška“

---

Smluvní strany:

**Objednatel:** **Město Dobruška**  
Sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška  
IČ: 00274879  
DIČ: CZ00274879  
Zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **STATING, s. r. o.**  
Sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové  
IČ: 25963864  
DIČ: CZ25963864  
Zastoupený: Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové spis. zn. C 17922

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo:**

## I.

1. Smluvní strany dne 13.12.2019 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky objednatele „17 Bj-Fr. Kupky, Dobruška“, jejímž předmětem je provedení díla zahrnujícího mj. kompletní dodávku stavby „Bytový dům na p.p.č. 419 a 420“ (dále jen „dílo“). Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo dne 23.07.2020 Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“), dne 08.09.2020 Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“), dne 20.10.2020 Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“) a dne 25.01.2021 Dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek č. 4“) jimiž sjednaly v nich specifikované změny Smlouvy.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 (dále jen „dodatek“) dohodly na změnách Smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4, uvedených v čl. II. tohoto dodatku.

## II.

1. Změny ve smyslu § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedené níže pod body 1.1 – 1.2:

### **1.1 Odpočet zařizovacích předmětů**

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 32 tvořící přílohu č. 3 tohoto dodatku.

Cena příslušných **méněprací** činí **465.590,20 Kč bez DPH.**

Cena příslušných **víceprací** činí **328.458,00 Kč bez DPH**

Celková cena změny činí -137.132,20 Kč bez DPH.

### **1.2 Náhrada ocelového zábradlí a tahokovu**

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 34 tvořící přílohu č. 5 tohoto dodatku.

Cena příslušných **méněprací** činí **536.420,00 Kč bez DPH.**

Cena příslušných **víceprací** činí **248.529,67 Kč bez DPH**

Celková cena změny činí -287.890,33 Kč bez DPH.

Všechny méněpráce podléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel tak k jejich ceně bez DPH neúčtuje DPH.

## **2. Změny ve smyslu § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedené níže pod body 2.1 – 2.4**

Jedná se o změny v rozsahu a v provedení díla, jejichž potřeby vznikly v důsledku okolností, které objednatel, ačkoliv jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky realizovanou Smlouvou.

### **2.1 Stabilizace pavlače**

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 30, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, jehož součástí je i v něm uvedená technická dokumentace této změny.

Cena příslušných **víceprací** činí **184.000,00 Kč bez DPH.**

### **2.2 Zvýšené nájemné bednění z důvodu projektové nepřipravenosti stavby**

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 31, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Cena příslušných **víceprací** činí **110.799,00 Kč bez DPH.**

### **2.3 Stabilizace pavlačí II**

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 33, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku, jehož součástí je i v něm uvedená technická dokumentace této změny.

Cena příslušných **víceprací** činí **127.642,50 Kč bez DPH.**

### **2.4 Zvýšené nájemné bednění z důvodu projektové nepřipravenosti stavby II**

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 35, který tvoří přílohu č. 6 tohoto dodatku.

Cena příslušných **víceprací** činí **98.488,00 Kč bez DPH.**

Všechny vícepráce podléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel tak k jejich ceně bez DPH neúčtuje DPH.

### 3. Změna ceny za dílo

S ohledem na shora v odst. 1. (v bodech 1.1 – 1.2) a v odst. 2. (v bodech 2.1 – 2.4) sjednané změny Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo. Smlouvou sjednaná cena za dílo, v její výši dle Dodatku č. 4, se zvyšuje o částku ve výši celkového rozdílu cen tímto Dodatkem č. 5 sjednaných víceprací a méněprací, tj. o **95.906,97 Kč bez DPH** (slovy: devadesátpět tisíc devět set šest korun českých a devadesát sedm haléřů bez daně z přidané hodnoty), **a nově tak po tomto zvýšení činí 28.608.240,19 Kč bez DPH** (slovy: dvacet osm milionů šest set osm tisíc dvě set čtyřicet korun českých a devatenáct haléřů bez daně z přidané hodnoty).

### III.

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2. Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek včetně jeho příloh podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění zajistí objednatel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a platného uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož zákona do tohoto dodatku a všech dokumentů tvořících jeho obsah, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tento dodatek). Účinností tento dodatek nabývá jeho uveřejněním v registru smluv.

5. Součástí tohoto dodatku jsou tyto jeho přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 30

Příloha č. 2 - Změnový list č. 31

Příloha č. 3 - Změnový list č. 32

Příloha č. 4 - Změnový list č. 33

Příloha č. 5 - Změnový list č. 34

Příloha č. 6 - Změnový list č. 35

6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 08.03.2021.

Za objednatele:

Ing. Petr Lžíčař, starosta

*podepsáno elektronicky*

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Hurych, jednatel

*podepsáno elektronicky*