

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2016**

na zhotovení projektové dokumentace stavby a projektové dokumentace  
vnitřního vybavení stavby

**„Gymnázium Ústí nad Orlicí - vybudování nové laboratoře  
a vybavení laboratoří přírodovědných předmětů“**

### **Smluvní strany**

1. Objednatel: Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106  
zastoupen: Mgr. Markem Hoffmannem, ředitelem  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Mgr. Marek Hoffmann  
Bankovní spojení: KB a.s., Ústí nad Orlicí  
č.ú.: 8414410217/0100  
IČ: 00401081  
DIČ: ----
2. Zhotovitel: Projekční kancelář Žižkov s.r.o.  
sídlo: Žižkov 504, 562 01 Ústí nad Orlicí  
zastoupen: ing. Vladimírem Entem, jednatelem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
ing. Vladimír Ent, ing. Tomáš Doleček  
Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí  
č.ú.: 43-2611800217/0100  
IČ: 27544524  
DIČ: CZ27544524  
spisová značka rejstříkového soudu:  
C 25222 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají níže uvedeného data tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2016 uzavřené dne 17. 5. 2016 (dále jen „smlouva“):

### **Článek I.**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Článek I. smlouvy – „Předmět díla“ se v bodě 1. doplňuje o níže uvedené písm. d.:

- „d. dokumentaci pro zajištění konektivity v rámci projektu **„Gymnázium Ústí nad Orlicí - vybudování nové laboratoře a vybavení laboratoří přírodovědných předmětů“** v podrobnosti zadávací dokumentace – dokumentace pro provádění stavby v návaznosti na „STUDII PROVEDITELNOSTI KONEKTIVITY ŠKOLY“ z října 2016, kterou zpracovala společnost AutoCont CZ a.s., Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava. Rozsah projektu pro zajištění konektivity v části strukturované kabeláže byl specifikován na schůzce

zástupců Krajského úřadu Pardubice, Gymnázia Ústí nad Orlicí a projektantů dne 7.2.2017, konané na Gymnáziu Ústí nad Orlicí.

Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby (tedy stupeň projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) dle ust. § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhl. č. 169/2016 Sb., platných a účinných v době dokončení dokumentace. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Původní text bodu 1. článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí celkem:

**407 000,- Kč** bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **85 470,- Kč**

Cena včetně DPH činí **492 470,- Kč**

Z toho:

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) činí

**146 410,- Kč**

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) činí

**219 010,- Kč**

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) činí

**55 660,- Kč**

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. d) činí

**71 390,- Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Článek III. – „Termín plnění“ se doplňuje o níže uvedený text:

„- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. d) nejdéle do 31. 3. 2017“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

## Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
- a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i původní smlouvu.
  - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
  - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku, jakož i původní smlouvy v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží stejnopisy dva.

V Ústí nad Orlicí dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Gymnázium Ústí nad Orlicí  
Mgr. Marek Hoffmann  
ředitel

---

Projekční kancelář Žižkov s.r.o.  
Ing. Vladimír Ent  
jednatel