

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: **DOD20201102**

Číslo smlouvy zhotovitele: **TG2020/CN2173**

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoby ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
f7mdrpg
xxx, vedoucí odboru dopravní cesta
xxx
xxx

dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
oprávněn jednat ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresa:

Hochbau, s.r.o.

Ostrava-Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724 00
společnost s ručením omezeným
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22393
25857614
CZ25857614
Oberbank AG
2131103412/8040
Ing. Tomáš Grygar, jednatel, xxx
xxx
Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

II. Předmět dodatku smlouvy

- 2.1 V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla a prací potřebných z provozního hlediska objednatele a v souladu s čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy o dílo a s čl. 13 odst. 13.3 Smlouvy o dílo, se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. 2. Smlouvy o dílo o vícepráce a současně poníží o méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 1, jež je přílohou tohoto dodatku.

III. Cena předmětu smlouvy

- 3.1 S ohledem na úpravu předmětu smlouvy dle čl. II tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

Původní cena celkem za dílo dle SoD	616 302,35 Kč bez DPH
Celkem méněpráce	– 210,00 Kč bez DPH
Celkem vícepráce	70 243,17 Kč bez DPH
Celkem méněpráce a vícepráce	70 033,17 Kč bez DPH
Nová cena celkem za dílo, vč. víceprací a méněprací činí	686 335,52 Kč bez DPH

IV. Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a použijí se také na plnění dle tohoto dodatku (zejména doba realizace a dokončení díla, platební a záruční podmínky, sankční ujednání atd.).
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou stran.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.
- 4.4 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden a objednatel dvě vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

Přílohy této smlouvy tvoří:

1. Změnový list č.1

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....
Xxx
vedoucí odboru dopravní cesta

.....
Ing. Tomáš Grygar
jednatel