

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0404/N3900/18/RS (objednatele)

č. MZ19K0200 (zhotovitele)

ze dne 12. 3. 2019

na stavbu „ÚV Podolí - filtrace přes granulované aktivní uhlí“

Smluvní strany:

- (1) **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**, IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové
představenstva společně
(dále jen „**Objednatel**“),

a

- (2) **KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern**, IČ: 15890317, DIČ: CZ15890317
se sídlem Praha 4 - Chodov, Klíčova 2300/6, PSČ 149 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3275
zastoupená:
(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 jsou neprovedené a dodatečné stavební práce. Vzhledem k nepředvídatelnému havarijnímu stavu jednotlivých komponentů technologie, podpěrných konstrukcí bylo nutné provést výměnu poškozeného potrubí a armatur včetně monitorování pohonů a ostatních strojních zařízení.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení díla, uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.4 a 2.1.5, které znějí:

„2.1.4 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

- příruby DN 300
- odvodnění objektové diletace
- úprava podlahy na dmychárně
- vystrojení čerpadel prací vody
- nátěry v rozvodnách v prostoru pod 2. galerií

„2.1.5 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

- nerezové rámy s poklopy u nátokových armatur
- rozvod tlakové vody ze staré strojovny
- odvzdušňovací potrubí DN 50
- výměna ocelových svodů DN 200 za nerezové kabelové lávky
- doplnění přírub DN 300
- výměna podpěr potrubí rozvodu vzduchu
- prostupy potrubí DN 400 stěnou VDJ
- odvodnění objektové diletace
- základy čerpadel a dmychadel
- sanace dna nátoku do filtru č. 22
- úprava zaústění dešťových svodů
- úprava podlahy na dmychárně
- úprava stávajících trubních redukci DN 600/400
- roznášecí rám
- prodloužení potrubí napojení dmychadel
- výměna stávající příruby potrubí DN 600
- úprava dna nátokových žlabů
- dovybavení regulačních pohonů Auma o vysílače polohy
- dovybavení vystrojení čerpadel prací vody
- oprava sloupů pod halou filtrace
- nátěry v rozvodnách v prostoru pod 2. galerií
- náklady k provedení mimořádného provozu ÚV
- obnova 3ks dělicích armatur SF
- Mindsphere hardware pro digitalizaci motorů, pohonů a čerpadel

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.2, který zní:

„5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.4 a 2.1.5 činí bez DPH **19.714.938,79 Kč**“
 z toho cena dle čl. 2.1.4 - 359.736,76 Kč
 a cena dle čl. 2.1.5 20.074.675,55 Kč
 Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č.1, 2 a pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	122.831.600,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1.505.777,02 Kč

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	8.590.881,08 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	19.714.938,79 Kč
Celková cena bez DPH	152.643.196,89 Kč
DPH 21%	

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
č. 1 – Soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
