

STAVBA: Renovace administrativního centra Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:		ZL č. 07																
NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: <i>ZL07 – Solární systém, doplnění systému</i>																		
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY: <i>Solární systém, doplnění systému</i> POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 11.1.2021																		
KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 11.1.2021 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 11.1.2021																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: <i>Solární systém, doplnění systému</i> DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL07																		
POPIS ZMĚNY: Provedení solárního systému doplněného o nové rozvody do technické místnosti v 1.PP a výměna akumulární nádrže dle doplnění a upřesnění realizační projektové dokumentace.																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 20%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">398.722,94 Kč</td> <td style="text-align: right;">83.731,82 Kč</td> <td style="text-align: right;">482.454,76 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">398.722,94 Kč</td> <td style="text-align: right;">83.731,82 Kč</td> <td style="text-align: right;">482.454,76 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	398.722,94 Kč	83.731,82 Kč	482.454,76 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	398.722,94 Kč	83.731,82 Kč	482.454,76 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	398.722,94 Kč	83.731,82 Kč	482.454,76 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	398.722,94 Kč	83.731,82 Kč	482.454,76 Kč															
NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 11.1.2021																		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																		
VYJÁDŘENÍ: (přípojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)																		
1. Projektant:	_____ PODPIS: _____	_____ DATUM: <u>26-02-2021</u>																
2. Technický dozor stavby:	_____ PODPIS: _____	_____ DATUM: <u>26-02-2021</u>																
3. Objednatel:	_____ ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: _____	_____ DATUM: <u>26-02-2021</u>																

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20-35_2	V 00447 - rekonstrukce objektu - Dodatek č.3 k SoD	
Objekt:	01	Renovace Administrativního centra	
Rozpočet:	ZL07	Solární systém - doplnění systému	
Objednatel:	Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 2657/33a 63600 Brno-Líšeň		IČO: 44994575 DIČ: CZ44994575
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč		IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			107 814,00
PSV			290 908,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			398 722,94
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		398 722,94 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			398 722,94 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v <u>Třebíči</u> dne <u>11. 1. 2029</u></p> <p>_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			50 264,00	13
OST	Ostatní	HSV			57 550,00	14
713	Izolace tepelné	PSV			24 779,23	6
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			40 251,09	10
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			141 890,75	36
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			63 824,51	16
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			5 274,73	1
741	Elektroinstalace a MaR	PSV			9 388,63	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 500,00	1
Cena celkem					398 722,94	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			107 944,00	7
OST	Ostatní	HSV			102 800,00	6
713	Izolace tepelné	PSV			166 903,98	10
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			5 000,00	0
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			3 935,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			445 487,87	28
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			146 601,34	9
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			575 023,47	36
767	Konstrukce zámečnické	PSV			39 387,00	2
Cena celkem					1 593 082,66	100

STAVBA: Renovace administrativního centra Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:		ZL č. 09																
NAZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL09 – Stínící technika																		
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY: Stínící technika POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 16.2.2021																		
KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 16.2.2021 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 16.2.2021																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Stínící technika DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL09																		
POPIS ZMĚNY: Při specifikaci stínící techniky investorem a zpracování realizační dokumentace byl zjištěn nesoulad s výkazem výměr. Provedení viditelných kastlíků pro sjednocení vzhledu s okolními budovami v areálu.																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">DPH</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">3.071.417,69 Kč</td> <td style="text-align: right;">644.997,71 Kč</td> <td style="text-align: right;">3.716.415,40 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">- 30.618,15 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 6.429,81 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 37.047,96 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">3.040.799,54 Kč</td> <td style="text-align: right;">638.567,90 Kč</td> <td style="text-align: right;">3.679.367,44 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	3.071.417,69 Kč	644.997,71 Kč	3.716.415,40 Kč	Méněpráce:	- 30.618,15 Kč	- 6.429,81 Kč	- 37.047,96 Kč	Rozdíl:	3.040.799,54 Kč	638.567,90 Kč	3.679.367,44 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	3.071.417,69 Kč	644.997,71 Kč	3.716.415,40 Kč															
Méněpráce:	- 30.618,15 Kč	- 6.429,81 Kč	- 37.047,96 Kč															
Rozdíl:	3.040.799,54 Kč	638.567,90 Kč	3.679.367,44 Kč															
NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 16.2.2021																		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																		
VYJÁDRĚNÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)																		
1. Projektant:		26-02-2021																
_____ PODPIS: _____		_____ DATUM: _____																
<small>IČ: 05027244 29520</small>																		
2. Technický dozor stavby:		26-02-2021																
_____ PODPIS: _____		_____ DATUM: _____																
3. Objednatel:		26-02-2021																
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. _____ PODPIS: _____		_____ DATUM: _____																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20-35_2** **V 00447 - rekonstrukce objektu - Dodatek č.3 k SoD**

Objekt: **01** **Renovace Administrativního centra**

Rozpočet: **ZL09** **Stínící technika dle požadavku investora - vícepráce**

Objednatel: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.** IČO: **44994575**
Líšeňská 2657/33a DIČ: **CZ44994575**
63600 **Brno-Líšeň**

Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.** IČO: **28359216**
Karlovo nám. DIČ: **CZ28359216**
67401 **Třebíč**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 071 417,69
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 071 417,69

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 071 417,69 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **3 071 417,69 CZK**

v TREBÍČI dne 16. 2. 2027

Za zhotovitele /

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			3 071 417,69	100
Cena celkem					3 071 417,69	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20-35_2 V 00447 - rekonstrukce objektu - Dodatek č.3 k SoD
Objekt: 01 Renovace Administrativního centra
Rozpočet: ZL09 Stínící technika dle požadavku investora - méněpráce

Objednatel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. IČO: 44994575
 Líšeňská 2657/33a DIČ: CZ44994575
 63600 Brno-Líšeň

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-30 618,15
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-30 618,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-30 618,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-30 618,15 CZK**

v TREBÍČI dne 14. 2. 2021

 Za zhotovitele / Za objednatěle

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-30 618,15	100
Cena celkem					-30 618,15	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20-35_2 V 00447 - rekonstrukce objektu - Dodatek č.3 k SoD**

Objekt: **01 Renovace Administrativního centra**

Rozpočet: **ZL10 Odpočet nového kondenzačního kotle**

Objednatel: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.** IČO: **44994575**
Líšeňská 2657/33a DIČ: **CZ44994575**
63600 Brno-Líšeň

Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.** IČO: **28359216**
Karlovo nám. DIČ: **CZ28359216**
67401 Třebíč

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-110 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-110 000,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-110 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -110 000,00 CZK

v TREBICI dne 16.2.2021


PLC IČ: 28359216
 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			-110 000,00	100
Cena celkem					-110 000,00	100

STAVBA: Renovace administrativního centra Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:		ZL č. 11																
NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL11 – Nové osoušeče rukou																		
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY: Osoušeče rukou POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 16.2.2021																		
KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 16.2.2021 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 16.2.2021																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Osoušeče rukou DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL11																		
POPIS ZMĚNY: Demontáž stávajících a dodávka a montáž nových osoušečů rukou dle požadavku a výběru investora.																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">265.690,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">55.794,90 Kč</td> <td style="text-align: right;">321.484,90 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">265.690,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">55.794,90 Kč</td> <td style="text-align: right;">321.484,90 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	265.690,00 Kč	55.794,90 Kč	321.484,90 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	265.690,00 Kč	55.794,90 Kč	321.484,90 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	265.690,00 Kč	55.794,90 Kč	321.484,90 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	265.690,00 Kč	55.794,90 Kč	321.484,90 Kč															
NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 16.2.2021																		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																		
VYJÁDRĚNÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)																		
1. Projektant: <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> _____ PODPIS: _____ DATUM: 26-02-2021 </div>																		
2. Technický dozor stavby: <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> _____ PODPIS: _____ DATUM: 26-02-2021 </div>																		
3. Objednatel: Ing. Jindřich Frič, Ph.D. _____ <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> _____ PODPIS: _____ DATUM: 26-02-2021 </div>																		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20-35_2 V 00447 - rekonstrukce objektu - Dodatek č.3 k SoD**

Objekt: **01 Renovace Administrativního centra**

Rozpočet: **ZL11 Dodávka a montáže osoušeče rukou**

Objednatel: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**

IČO: **44994575**

Líšeňská 2657/33a

DIČ: **CZ44994575**

63600

Brno-Líšeň

Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.**

IČO: **28359216**

Karlovo nám.

DIČ: **CZ28359216**

67401

Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			265 690,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			265 690,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		265 690,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

265 690,00 CZK

v Třebíči dne 16.2.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			265 690,00	100
Cena celkem					265 690,00	100

STAVBA: Renovace administrativního centra Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:		ZL č. 12																
NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL12 – Příprava tras pro nové vedení ÚT																		
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY: Příprava tras POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 16.2.2021																		
KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 16.2.2021 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 16.2.2021																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Příprava tras DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL12																		
POPIS ZMĚNY: Provedení přípravy tras v podlahách pro vedení nových rozvodů vytápění.																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">337.357,03 Kč</td> <td style="text-align: right;">70.844,98 Kč</td> <td style="text-align: right;">408.202,01 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">337.357,03 Kč</td> <td style="text-align: right;">70.844,98 Kč</td> <td style="text-align: right;">408.202,01 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	337.357,03 Kč	70.844,98 Kč	408.202,01 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	337.357,03 Kč	70.844,98 Kč	408.202,01 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	337.357,03 Kč	70.844,98 Kč	408.202,01 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	337.357,03 Kč	70.844,98 Kč	408.202,01 Kč															
NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 16.2.2021																		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. <i>Zvlášť pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i> <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																		
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)																		
1. Projektant: _____ PODPIS: _____ DATUM: <u>26-02-2021</u>																		
2. Technický dozor stavby: _____ PODPIS: _____ DATUM: <u>26-02-2021</u>																		
3. Objednatel: Ing. Jindřich Frič, Ph.D. _____ PODPIS: _____ DATUM: <u>26-02-2021</u>																		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20-35_2 V 00447 - rekonstrukce objektu - Dodatek č.3 k SoD
Objekt: 01 Renovace Administrativního centra
Rozpočet: ZL12 Příprava tras pro vedení nového ÚT

Objednatel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. IČO: 44994575
 Líšeňská 2657/33a DIČ: CZ44994575
 63600 Brno-Líšeň

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	337 357,03
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	337 357,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	337 357,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **337 357,03 CZK**

v Třebíči dne 16. 2. 2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 032,00	1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 538,49	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			22 869,00	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			63 078,84	19
96	Bourání konstrukcí	HSV			243 506,30	72
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 332,40	1
Cena celkem					337 357,03	100

STAVBA: Renovace administrativního centra Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:		ZL č. 13																
NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL13 – Stavební úpravy kuchyněk ve 2. a 3.NP																		
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY: Stavební úpravy kuchyněk POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 16.2.2021																		
KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 16.2.2021 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 16.2.2021																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Stavební úpravy kuchyněk DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL13																		
POPIS ZMĚNY: Provedení vyřezání železobetonových zdí, osazení ocelových nosníků a stavební úpravy kuchyněk ve 2. a 3.NP dle architektonického návrhu.																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th> <th style="text-align: right;">DPH</th> <th style="text-align: right;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">256.181,24 Kč</td> <td style="text-align: right;">53.798,06 Kč</td> <td style="text-align: right;">309.979,30 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">256.181,24 Kč</td> <td style="text-align: right;">53.798,06 Kč</td> <td style="text-align: right;">309.979,30 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	256.181,24 Kč	53.798,06 Kč	309.979,30 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	256.181,24 Kč	53.798,06 Kč	309.979,30 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	256.181,24 Kč	53.798,06 Kč	309.979,30 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	256.181,24 Kč	53.798,06 Kč	309.979,30 Kč															
NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 16.2.2021																		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Žvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																		
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)																		
1. Projektant: _____ PODPIS: _____ DATUM: <u>26-02-2021</u>																		
2. Technický dozor stavby: _____ PODPIS: _____ DATUM: <u>26-02-2021</u>																		
3. Objednatel: Ing. Jindřich Frič, Ph.D. _____ PODPIS: _____ DATUM: <u>26-02-2021</u>																		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20-35_2 V 00447 - rekonstrukce objektu - Dodatek č.3 k SoD
Objekt: 01 Renovace Administrativního centra
Rozpočet: ZL13 Stavební úpravy kuchyněk ve 2. a 3.NP

Objednatel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. IČO: 44994575
 Líšeňská 2657/33a DIČ: CZ44994575
 63600 Brno-Líšeň

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	213 942,27
PSV	42 238,97
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	256 181,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	256 181,24 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **256 181,24 CZK**

v Třebíči dne 16.2.2021

Maršálka, s.r.o. IČO: 28359216

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			7 052,79	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 302,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			45,50	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			205 475,92	80
99	Staveništní přesun hmot	HSV			66,06	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			39 483,53	15
783	Nátěry	PSV			1 225,06	0
784	Malby	PSV			1 530,38	1
Cena celkem					256 181,24	100

STAVBA: Renovace administrativního centra Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:		ZL č. 14																
NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL14 – Nový minerální pohled vč. nosné konstrukce																		
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY: Nový minerální pohled vč. nosné konstrukce POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 16.2.2021																		
KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 16.2.2021 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 16.2.2021																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nový minerální pohled vč. nosné konstrukce DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL14																		
POPIS ZMĚNY: Nový minerální pohled dle výběru investora vč. nosné konstrukce v rastru 60x60 cm. Sjednocení se stávajícími budovami.																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>153.399,39 Kč</td> <td>32.213,87 Kč</td> <td>185.613,26 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>- 46.652,26 Kč</td> <td>- 9.796,97 Kč</td> <td>- 56.449,23 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td>106.747,13 Kč</td> <td>22.416,90 Kč</td> <td>129.164,03 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	153.399,39 Kč	32.213,87 Kč	185.613,26 Kč	Méněpráce:	- 46.652,26 Kč	- 9.796,97 Kč	- 56.449,23 Kč	Rozdíl:	106.747,13 Kč	22.416,90 Kč	129.164,03 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	153.399,39 Kč	32.213,87 Kč	185.613,26 Kč															
Méněpráce:	- 46.652,26 Kč	- 9.796,97 Kč	- 56.449,23 Kč															
Rozdíl:	106.747,13 Kč	22.416,90 Kč	129.164,03 Kč															
NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. í DATUM: 16.2.2021																		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																		
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)																		
1. Projektant:		26-02-2021																
_____ PODPIS: _____		_____ DATUM: _____																
2. Technický dozor stavby:		26-02-2021																
_____ PODPIS: _____		_____ DATUM: _____																
3. Objednatel:		26-02-2021																
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. _____ PODPIS. _____		_____ DATUM: _____																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20-35_2 V 00447 - rekonstrukce objektu - Dodatek č.3 k SoD**
 Objekt: **01 Renovace Administrativního centra**
 Rozpočet: **ZL14 Nový kazetový podhled dle specifikace investora - vícepráce**

Objednatel: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.** IČO: **44994575**
Lišeňská 2657/33a DIČ: **CZ44994575**
63600 Brno-Líšeň

Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.** IČO: **28359216**
Karlovo nám. DIČ: **CZ28359216**
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	153 399,39
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	153 399,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	153 399,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **153 399,39 CZK**

v Třebíči dne 26.2.2021

Ka.
IČ: 21
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			153 399,39	100
Cena celkem					153 399,39	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20-35_2 V 00447 - rekonstrukce objektu - Dodatek č.3 k SoD**

Objekt: **01 Renovace Administrativního centra**

Rozpočet: **ZL14 Nový kazetový podhled dle specifikace investora - méněpráce**

Objednatel: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.** IČO: **44994575**
Líšeňská 2657/33a DIČ: **CZ44994575**
63600 Brno-Líšeň

Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.** IČO: **28359216**
Karlovo nám. DIČ: **CZ28359216**
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-46 652,26
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-46 652,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-46 652,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-46 652,26 CZK**

v TREBIČI dne 16. 2. 2017

Kat
 IČ: 200 999 999

 Za zhotovitele

_____ za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-46 652,26	100
Cena celkem					-46 652,26	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-365 647,22	100
Cena celkem					-365 647,22	100

STAVBA: Renovace administrativního centra Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:		ZL č. 16																
NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL16 – Demontáž zbylých vnitřních dveří dle požadavku investora																		
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY: Demontáž zbylých vnitřních dveří dle požadavku investora POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 16.2.2021																		
KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 16.2.2021 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 16.2.2021																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Demontáž zbylých vnitřních dveří dle požadavku investora DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL16																		
POPIS ZMĚNY: Demontáž zbylých vnitřních dveří v objektu dle požadavku investora pro sjednocení vzhledu všech vnitřních dveří.																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 25%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 25%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>153.430,21 Kč</td> <td>32.220,34 Kč</td> <td>185.650,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td>153.430,21 Kč</td> <td>32.220,34 Kč</td> <td>185.650,55 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	153.430,21 Kč	32.220,34 Kč	185.650,55 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	153.430,21 Kč	32.220,34 Kč	185.650,55 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	153.430,21 Kč	32.220,34 Kč	185.650,55 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	153.430,21 Kč	32.220,34 Kč	185.650,55 Kč															
NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 16.2.2021																		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																		
VYJÁDŘENÍ: (přípojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)																		
<small>Projekt s r.o.</small>																		
1. Projektant:	_____ PODPIS: _____	_____ DATUM: 26-02-2021																
2. Technický dozor stavby:	_____ PODPIS: _____	_____ DATUM: 26-02-2021																
3. Objednatel:	_____ Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: _____	_____ DATUM: 26-02-2021																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20-35_2 V 00447 - rekonstrukce objektu - Dodatek č.3 k SoD
Objekt: 01 Renovace Administrativního centra
Rozpočet: ZL16 Demontáž ostatních vnitřních dveří dle požadavku investora

Objednatel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. IČO: 44994575
 Lišeňská 2657/33a DIČ: CZ44994575
 63600 Brno-Líšeň

Zhotovitel: TOMireko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	153 430,21
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	153 430,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	153 430,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **153 430,21 CZK**


v Třebíči dne 16. 2. 2021


 IČO: 28359216
 Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			21 653,00	14
96	Bourání konstrukcí	HSV			131 079,86	85
99	Staveništní přesun hmot	HSV			697,35	0
Cena celkem					153 430,21	100

STAVBA: Renovace administrativního centra Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:		ZL č. 17																
NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL17 – Změna technického řešení zařízovacích předmětů dle požadavku investora																		
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY: Zařízovací předměty a sanita POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 16.2.2021																		
KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 16.2.2021 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 16.2.2021																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zařízovací předměty a sanita DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL17																		
POPIS ZMĚNY: Dle požadavku investora bylo změněno technické řešení a konkrétní specifikace zařízovacích předmětů a sanity.																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">25.565,88 Kč</td> <td style="text-align: right;">5.368,83 Kč</td> <td style="text-align: right;">30.934,71 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">- 55.463,20 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 11.647,27 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 67.110,47 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">- 29.897,32 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 6.278,44 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 36.175,76 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	25.565,88 Kč	5.368,83 Kč	30.934,71 Kč	Méněpráce:	- 55.463,20 Kč	- 11.647,27 Kč	- 67.110,47 Kč	Rozdíl:	- 29.897,32 Kč	- 6.278,44 Kč	- 36.175,76 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	25.565,88 Kč	5.368,83 Kč	30.934,71 Kč															
Méněpráce:	- 55.463,20 Kč	- 11.647,27 Kč	- 67.110,47 Kč															
Rozdíl:	- 29.897,32 Kč	- 6.278,44 Kč	- 36.175,76 Kč															
NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 16.2.2021																		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných kázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.																		
<input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																		
VYJÁDRĚNÍ: (připojení podpisu je vyjádření a souhlasu s navrhouvanou změnou dle tohoto ZL)																		
																		
1. Projektant: _____ _____ PODPIS: _____ DATUM: <u>26-02-2021</u>																		
2. Technický dozor stavby: _____ _____ PODPIS: _____ DATUM: <u>26-02-2021</u>																		
3. Objednatel: Ing. Jindřich Frič, Ph.D. _____ PODPIS: _____ DATUM: <u>26-02-2021</u>																		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20-35_2 V 00447 - rekonstrukce objektu - Dodatek č.3 k SoD
Objekt: 01 Renovace Administrativního centra
Rozpočet: ZL17 Změna technického řešení zařizovacích předmětů dle požadavku investora - vícepráce



Objednatel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. IČO: 44994575
 Líšeňská 2657/33a DIČ: CZ44994575
 63600 Brno-Líšeň

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 917,22
PSV	22 648,66
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	25 565,88

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 565,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		25 565,88 CZK

v Třebíči dne 16.12.2021

 Z. zhotovitel

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 795,52	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			121,70	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			3 819,20	15
725	Zařizovací předměty	PSV			18 829,46	74
	Cena celkem				25 565,88	100

Položkový rozpočet stavby


Stavba: 20-35_2 V 00447 - rekonstrukce objektu - Dodatek č.3 k SoD
Objekt: 01 Renovace Administrativního centra
Rozpočet: ZL17 Změna technického řešení zařizovacích předmětů dle požadavku investora - méněpráce
Objednatel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. IČO: 44994575
 Líšeňská 2657/33a DIČ: CZ44994575
 63600 Brno-Líšeň
Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
 67401 Třebíč

Vypracoval:

			Celkem
Rozpis ceny			0,00
HSV			-55 463,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-55 463,20
Celkem			
Rekapitulace daní			0,00 CZK
Základ pro sníženou DPH	15 %		-55 463,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			-55 463,20 CZK
Cena celkem bez DPH			-55 463,20 CZK

v Třebíči

dne 16.2.2021


 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-55 463,20	100
Cena celkem					-55 463,20	100

STAVBA: Renovace administrativního centra Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:		ZL č. 18																
NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL18 – Změna technického řešení otvorových prvků																		
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY: Otvorové výplně POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 16.2.2021																		
KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 16.2.2021 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 16.2.2021																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Otvorové výplně DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL18																		
POPIS ZMĚNY: Dle požadavku investora na zlepšení užívání bylo změněno technické řešení otvorových výplní O206, O402 a O406.																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">101.227,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">21.257,67 Kč</td> <td style="text-align: right;">122.484,67 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">101.227,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">21.257,67 Kč</td> <td style="text-align: right;">122.484,67 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	101.227,00 Kč	21.257,67 Kč	122.484,67 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	101.227,00 Kč	21.257,67 Kč	122.484,67 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	101.227,00 Kč	21.257,67 Kč	122.484,67 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	101.227,00 Kč	21.257,67 Kč	122.484,67 Kč															
NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 16.2.2021																		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																		
VYJÁDRĚNÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)																		
1. Projektant: _____ _____ PODPIS _____ DATUM:		26-02-2021																
2. Technický dozor stavby: _____ _____ PODPIS: _____ DATUM:		26-02-2021																
3. Objednatel: Ing. Jindřich Frič, Ph.D. _____ PODPIS: _____ DATUM:		26-02-2021																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20-35_2 V 00447 - rekonstrukce objektu - Dodatek č.3 k SoD
Objekt: 01 Renovace Administrativního centra
Rozpočet: ZL18 Otvorové výplně prvků - změna technického řešení dle požadavku investora

Objednatel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. IČO: 44994575
 Líšeňská 2657/33a DIČ: CZ44994575
 63600 Brno-Líšeň

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
 67401 Třebíč

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	101 227,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	101 227,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	101 227,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

101 227,00 CZK

v Třebíči dne 16. 2. 2021

 Kar
 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			101 227,00	100
Cena celkem					101 227,00	100