

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 954-2018-529101, uzavřené dne 12. 10. 2018 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lužná u Františkových Lázní a v přilehlých částech k. ú. Pomezná a k. ú. Hůrka u Libé (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších dodatků.

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou,
ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina
vedoucí Pobočky Cheb
Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Tel.: +420 727 956 741
E-mail: t.valina@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEPARD s.r.o.
sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupen: Ing. Janem Pazderkou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký
Ing. Jan Pazderka
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx
Tel.: xxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
ID DS: hxp776s
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2300284681/2010
IČ: 61499552
DIČ: CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
Zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.
(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením Čl. XII., bodem 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku.

Čl. I Vymezení rozsahu změn

1.1. Změna termínu dokončení fakturačního celku:

Termíny níže uvedených ucelených částí uvedených v Příloze č. 1 ke Smlouvě se mění následovně:

Původní znění:

Položkový výkaz činností – příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Lužná u Františkových Lázní

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	28. 2. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	7 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	140	800	112 000	30.6.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	21	1 000	21 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	54	2 600	140 400	15.9.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	7 000	0	
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	7 000	14 000	31.7.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	161	700	112 700	15.9.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	10 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	161	700	112 700	15.2.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč					518 800	31. 3. 2021

Nové znění:

Položkový výkaz činností – příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Lužná u Františkových Lázní

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	28. 2. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	7 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	140	800	112 000	30. 6. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	21	1 000	21 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	54	2 600	140 400	15. 9. 2020

	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	7 000	0	
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	7 000	14 000	31. 7. 2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	161	700	112 700	15. 9. 2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	10 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	161	700	112 700	15. 3. 2021
Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč					518 800	31. 3. 2021

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

1.2. Odůvodnění

Pobočka Cheb, na základě žádosti zhotovitele a v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR, kdy pracovní činnost na zakázce je velmi omezená (provádět práce na pozemkových úpravách – jednání s přímou účastí vlastníků pozemků), přerušila práce na KoPÚ v k. ú. Lužná u Františkových Lázní ke dni 11. 2. 2021.

Přerušeni se týkalo jednak dílčí části 3.4.5. – vypracování dokumentace k soupisu nároků vlastníků. V souvislosti s přerušeni prací bylo stanoveno, že po obdrženi kompletního vyjádření dotčených orgánů státní správy pobočky Cheb, bude dodatkem ke Smlouvě upraven termín plnění této dílčí části 3.4.5. a budou obnoveny práce na této dílčí části 3.4.5. S ohledem na to, že Pobočka Cheb obdržela kompletní vyjádření dotčených orgánů státní správy dne 22.2.2021, upravuje termín plnění této dílčí části 3.4.5. tak, jak je uvedeno v čl.: I Vymezení rozsahu změn.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne 26. 2. 2021

V Praze dne 25. 2. 2021

.....
za objednatele:

Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
za zhotovitele:

Ing. Jan Pazderka
jednatel GEPARD s r.o.