

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo BVT 03/2016

Uzavřený dle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby:

### „Uherský Brod, ul. U Porážky– oprava stoky AI – 1a, od šachty Š 158 po šachtu Š 190“

#### 1. Smluvní strany:

##### **Objednatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.**

Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupena: Ing. Lubomírem Trachtulcem - ředitelem a.s.

registrace: v zápisu obchodního rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl B,  
č. vložky 1164

IČO: 49453866 DIČ: CZ49453866

Tel: 572 530 111 Fax: 572 551 118

bank. spojení: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a.s.

zástupce ve věcech technických : [REDACTED]

##### **Zhotovitel:**

##### **VEGI, s.r.o.**

U Rejdiště 3469/18, 767 01 Kroměříž

provozovna a adresa k doručování: U Rejdiště 3469/18, 767 01 Kroměříž

zastoupena: Ing. Radomírem Foukalem, jednatel s.r.o.

registrace: v zápisu obchodního rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl C,  
č. vložky 27655

IČO: 25345583 DIČ: CZ25345583

Tel: 573 331 561-2 Fax: 573 331 561

Bank. spojení: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

stavbyvedoucí: [REDACTED]

#### 2. Předmět smlouvy:

- se mění v následujícím bodě

##### 2.3.1 „Uherský Brod, ul. U Porážky– oprava stoky AI – 1a, od šachty Š 158 po šachtu Š 190“

##### **STRUČNÝ POPIS :**

##### **Méněpráce dle skutečnosti**

- Dle skutečnosti a dle požadavku provozu kanalizací výměna 5 ks poklopů tj.o 2 ks méně
- Dle skutečnosti zapravení 6 ks přípojek z technických důvodů (DN 60), tj o 1 ks méně

### **3. Čas plnění, místo plnění:**

- se nemění

### **4. CENA DÍLA**

- se mění následovně:

- 4.1. Celková cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu a dodatku rozpočtu dle skutečného rozsahu prací s vyčíslením méněprací, který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.2. V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. 2. Předmět smlouvy, včetně vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla, vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na odběr všech médií nutných k provedení stavby a provozování zařízení staveniště, dopravu materiálu a techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za zábor veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, dočasné a trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby, uvedení komunikací dotčených stavbou do požadovaného stavu, zpracování PD skutečného provedení a geodetického zaměření, provedení předepsaných zkoušek prokazujících kvalitu díla, předání dokladů od použitých materiálů, předání dokladů od odvezených materiálů na skládku. V cenách jsou započteny i ty práce, které nejsou výslovně popsány a jejichž provedení logicky vyplývá z charakteru stavby. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací po dobu výstavby, energií, změny kursů měn atd.

#### **Cena díla dle skutečnosti celkem bez DPH činí**

Rozpočet	2 554 530
Méněpráce	-51 000
<b>Rozpočet dle skutečnosti</b>	<b>2 493 530</b>

#### **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění**

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo BVT 03/2016 je vypracován podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Uherském Hradišti dne:

V Kroměříži dne: 20.7.2016

.....  
Ing. Lubomír Trachtulec  
ředitel a. s.

.....  
Ing. Radomír Foukal  
jednatel s.r.o.

**Příloha č. 1 tohoto dodatku : rozpočet méněprací dle skutečnosti**