



# DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DÍLO

ČÍSLO 20 023 3 00; 1511.0041173DKO

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

## MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KUNRATICE

**Sídlo:** K Libuši 7/10, Praha, 148 00  
**Zastoupený:** Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha-Kunratice  
**IČO:** 00231134  
**DIČ:** CZ00231134  
**Datová schránka:** cxnbudp  
**Bankovní spojení:** ČS Praha 4

Zapsaná u ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

## EUROVIA CS, a.s.

**Sídlo:** U Michelského lesa 1581/2. Michle, 140 00 Praha 4  
**Korespondenční:** odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ,  
K Hájům 946, 155 00 Praha 5 – Stodůlky  
**Zastoupená:** Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ  
(na základě plné moci)  
**IČ:** 45274924  
**DIČ:** CZ45274924  
**Datová schránka:** bjpdzta  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

**uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:**

### Preambule

Při realizaci díla s názvem: „**Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích – III. etapa; Příjezdová cesta k č. p. 631, 632, 633**“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost, případně vhodnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS, projektantem a objednatelem a jsou popsány ve stavebním deníku, a specifikovány ve změnových listech ZL 1 a ZL 2 včetně příslušných soupisů prací k jednotlivým změnovým listům. V průběhu provádění prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny – méněpráce. Tyto méněpráce jsou uvedeny ve změnovém listu ZL 1 a ZL 2, včetně příslušných soupisů prací k jednotlivým změnovým listům.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které která nemění celkovou povahu veřejné zakázky;
- 2) hodnota dodatečných stavebních prací, nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. (hodnota dodatečných prací a méněprací činí 14,49 % původní hodnoty závazku).

### Článek I. Předmět dodatku



V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním podle článku 1.8. Smlouvy o dílo, se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

**1.1. Článek I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) bod 1.1. se doplňuje o další odstavce s následujícím zněním:**

Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce specifikované ve změnových listech ZL 1 a ZL 2, včetně příslušných soupisů prací k jednotlivým změnovým listům

Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny a které jsou specifikovány ve změnovém listu ZL 1 a ZL 2, včetně příslušného soupisu prací.

**1.2. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:**

### Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

**4.1. Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) - cena méněprací + cena dodatečných prací:

**2 924 676,63 Kč bez DPH**

(2 888 017,34 Kč původní cena díla dle Smlouvy)  
+ 76 257,07 Kč cena dodatečných prací podle ZL1 a ZL 2)  
- 39 597,78 Kč cena méněprací podle ZL 1 a ZL 2)

**Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

614 182,09 Kč

**Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

**3 538 858,72 Kč**

(slovy: třímilionpětsetřicet osmtisíc osm set padesát osm korun českých sedmdesát dvahaléřů)

### Článek II. Závěrečná ustanovení

**2.1.** Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

**2.2.** Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

- příloha číslo I
  - změnový list ZL 1 a příslušný soupis dodatečných prací
  - změnový list ZL 2 a příslušný soupis dodatečných prací

**2.3.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne ..... 2021

V Praze dne .....2021

za Objednatele  
**Ing. Lenka Alínčová**  
starostka  
MČ Praha-Kunratice

za Zhotovitele  
**Ing. Petr Tesař**  
ředitel závodu Praha západ  
**EUROVIA CS, a.s.**  
(na základě plné moci)