

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-374/1073/OST/20/2020

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, [REDACTED]
jmenovaný zástupce statutárního orgánu, [REDACTED]
LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: 1 [REDACTED]
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH
2. Zhotovitel: **MDS projekt s.r.o.**
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973
Zastoupená: Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti
Sídlo: Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel./fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Zástupce
jednání :
a) smluvních : Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
b) technických : Ing. Jan Bursa

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.11.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-374/1073/OST/20/2020 na vypracování projektové dokumentace na „Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

Odůvodnění: S ohledem na vzniklé skutečnosti v průběhu realizace projektové dokumentace uvedené akce Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa vyvstal vážný problém s projednáním dokumentace. Projednání dokumentace se vlivem epidemie COVID-19 tak komplikuje, že nejsme schopni akci v daných termínech projednat a tím dodržet termíny dle SOD.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění mění takto:

Předpokládaný termín dokončení plnění předmětu smlouvy je dohodnut následovně:

Dokumentace DUSP - do 30.06.2021
Dokumentace PDPS – do 31.07.2021.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopis dva.

Ve Vysokém Mýtě dne :
Zhotovitel:

V Pardubicích dne :
Objednatel:

Ing. Jan
Bursa

Podepsal Ing. Jan Bursa
DN: cn=Ing. Jan Bursa, c=CZ,
o=MDS projekt s.r.o., ou=1,
email=bursa@mdsprojekt.cz
Datum: 2021.03.04 20:19:18
+01'00'

.....
Ing. Jan Bursa

jednatel společnosti



Ing. Miroslav Němec
2021.03.04 11:26:10
+01'00'

.....
Ing. Miroslav Němec

ředitel organizace