

číslo smlouvy objednatele: SMLO-210/1073/OST/20/2020

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Silnice III/360 21, III/360 20 a III/360 23 Trstěnice, PD“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) PRODIN a.s.

sídlo : K Vápence 2745, 530 02 Pardubice,

zastoupený **Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva**

IČ: 252 92 161; DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoby

ve věcech technických:

[redacted] vedoucí střediska silničních staveb, tel.: [redacted] e-mail:

ve věcech smluvních vyjma podpisu této smlouvy:

(dále jen zhotovitel)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted] 00

Email: [redacted]

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

Ing. Miroslav Němec – ředitel

ve věcech smlouvy:

[redacted] vaný zástupce statutárního orgánu

[redacted] – jmenovaný zástupce statutárního

orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

[redacted] chnický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.06.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-210/1073/OST/20/2020, na **vypracování projektové dokumentace s názvem „Silnice III/360 21, III/360 20 a III/360 23 Trstěnice“**.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Ukončení prací na projektové dokumentaci pro opravu silnice:

DUSP do 31.08.2021

PDPS do 30.11.2021.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 25.2.2021 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne : 26.2.2021

V Pardubicích dne : 26 -02- 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace



Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

tel. +420 466 055 111
info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqq

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
5303 53 Pardubice

Váš dopis / ze dne

Naše značka
2020/3111/085

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne
25. 2. 2021

Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-210/1073/OST/20/2020

Vážení,

touto cestou žádáme o uzavření dodatku č. I ke smlouvě o dílo s názvem „**Silnice III/360 21, III/360 20 a III/360 23 Trstěnice, PD**“ v souladu s odstavcem 11. 2. článku 11. této smlouvy a to z níže uvedených důvodů.

Na základě požadavku investora byla v průběhu zpracování díla předmětná akce rozdělena na 2 etapy. PD pro 1. etapu (SO 103, SO 104.1, SO 104.2), která má být realizována v kalendářním roce 2021, je vyhotovena a k dnešnímu dni dobíhá pouze inženýrská činnost. V případě termínů dokončení PD pro 2. etapu, žádáme o jejich prodloužení o 6 měsíců z důvodu koordinace se stavbami obce Trstěnice (chodník a nástupiště autobusových zastávek).

Současně žádáme zadavatele o zohlednění probíhající pandemie a dlouhotrvajícího nouzového stavu v ČR, kdy je ztížené a časově náročnější projednávání projektových dokumentací oproti původním předpokladům.

Navrhujeme úpravu termínů plnění dodatkem č. I následovně:

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Předpoklad zahájení prací je: červen 2020

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 31. 8. 2021, PDPS 30. 11. 2021

Prosíme o Vaše stanovisko.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

člen představenstva
PRODIN a.s.

Digitálně

Datum:

2021.02.25

15:11:00 +01'00'