



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Uherské Hradiště
Srdce Slovácka

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.1.2020 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
 Osoba odpovědná za komunikaci se zhotovitelem: Ing. Miroslava Gajdošová
Tel.: +420 572 525 251
E-mail: miroslava.gajdosova@mesto-uh.cz
 (dále také jen „objednatel“)

Zhotovitel: **AŽD Praha s.r.o.**
 se sídlem: Žirovnická 3146/2, 106 00 Záběhlice Praha 10
IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Patrik Reiniš, obchodní ředitel pro STM na základě plné moci
 zhotovitel je plátcem DPH
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616
 bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: 2303101/0100
 jednající: Patrik Reiniš, obchodní ředitel pro STM na základě plné moci
 kontaktní osoba (tel., e-mail): Hesounová Eliška, 602 314 573, hesounova.eliska@azd.cz
 (dále také jen „zhotovitel“)

II. Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20.1.2020 spolu uzavřely smlouvu o dílo č. 2020/0029/ÚMA, jejímž předmětem je část veřejné zakázky s názvem **KA04 – Koncepce rozvoje veřejného osvětlení** (dále jen „Smlouva“). Účelem Smlouvy je zpracování koncepčních a strategických dokumentů vč. analytických a návrhových podkladů pro objednatele v oblasti strategického plánování rozvoje města Uherské Hradiště, v souladu s aktuálně platnými celostátními i nadnárodními legislativními akty.
2. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran mění Smlouva v části týkající se doby plnění, protože vzhledem k nouzovým stavům postupně vyhlášeným v souvislosti s epidemickou situací na území České republiky od března 2020 zhotovitel nemohl objektivně plnit požadavky specifikované v příloze č. 1 Smlouvy a objednatel nebyl schopen zhotoviteli poskytovat součinnost při projednávání dílčích výstupů.
3. Ostatní články a ujednání uvedené ve Smlouvě zůstávají beze změn.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění čl. III odst. 2, 3 a 7 Smlouvy tak, že po provedené změně zní následovně:
 2. Plnění provádí zhotovitel plynule a kontinuálně a je povinen zabezpečit dokončení celého předmětu dle této smlouvy a jeho předání objednateli nejpozději do 30.6.2021.
 3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je vázán podmínkami pro poskytnutí dotace, podle které je limitním termínem dokončení 30.6.2021. Pokud by došlo k prodlevě na straně objednatele a tato prodleva by neumožňovala vzhledem ke sjednané lhůtě plnění dokončit dílo před tímto limitním termínem, je zhotovitel povinen nasadit na plnění díla takové kapacity aby limitní termín nebyl překročen.
 7. Zhotovitel bere na vědomí, že služby, podklady a výstupy zhotovitele poskytované v rámci plnění dle této smlouvy je nezbytné veřejně projednat s občany města za účasti zhotovitele a to prezenční, anebo webovou formou v závislosti na aktuální epidemické situaci. Termín a formu konání veřejného projednávání či prezentace dohodnou obě smluvní strany v dostatečném časovém předstihu. Místo projednání zabezpečuje na své náklady objednatel na území města Uherské Hradiště.

IV. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku potvrzují, že jeho obsahu porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jeho podpisu jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 346/23/RM/2019.

V Uherském Hradišti dne 25-02-2021

V Praze dne 26.2.2021



Zastoupený
Ing. Čestmír BODOU
místostarostou

Za Objednatele: Ing. Stanislav Blaha
starosta



Za Zhotovitele: Patrik Reiniš
obchodní ředitel



AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2
Záběhlice
106 00 Praha 10
-81-