

DODATEK Č.2 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:
„Silnice 111/4761 - rekonstrukce mostu ev.č. 4761-2 přes Ropičku v obci Komorní Lhotka“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:

Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711


Zapsán v obch. rejstříku :

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Karviná,
číslo účtu 43-16732791/0100

Pověření k jednání ve věcech realizace:



Zhotovitel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Se sídlem:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zastoupen :

IČO :

42767377

DIČ:

CZ42767377


Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Bankovní spojení:

KB a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 1022147761/0100

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:



I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 10. 2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci: " Silnice 111/4761 - rekonstrukce mostu ev.č. 4761-2 přes Ropičku v obci Komorní Lhotka". Tato smlouva byla změněna dodatkem č.l ze dne 7.2.2020, kterým se projektové práce i inženýrská činnost pro územní a stavební řízení sloučila do projektu a inženýrské činnosti pro společné povolení.

2. V průběhu realizace předmětu narůstají a přetrvávají problémy s nedodržením správních lhůt ze strany účastníků řízení i správních orgánů. Z tohoto důvodu zhoovitel-příkazník bez vlastního přičinění nemůže dodržet smluvně sjednané termíny plnění a smluvní strany se dohodly na změně termínů a na uzavření tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dohodly, že v **článku IV. Doba a místo plnění** se v odstavci 1. text bodů c) a d) nově zní:

c) projektovou dokumentaci pro společné povolení (DUSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 31.5.2021,

d) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci společného povolení

4. Smluvní strany se dohodly, že v **článku XIV. Doba a místo plnění** se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
 - žádost o vydání společného povolení do 14 dnů od předání DUSP,
 - předání společného povolení do 14 dnů od nabytí právní moci.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přežkoumal ve vztahu KVZ

03. 2021



MORÁVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
Tř. Trnkova 795/1, 702 23 Ostrava