

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

I. Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Zastoupeno vedoucím střediska: [REDACTED] na základě pověření ředitele
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [REDACTED] – vedoucí střediska
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: [REDACTED] vedoucí TSÚ střediska
[REDACTED] mostní technik střediska

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Se sídlem: Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava-Výškovice
Provozovna: Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Doručovací adresa: Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel : [REDACTED]
Zastoupen : [REDACTED] , jednatel
[REDACTED] , jednatel
IČO : 27764613
DIČ : CZ 27764613
Zapsán v obch. rejstříku : OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142
Bankovní spojení : [REDACTED]
[REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [REDACTED] , jednatel
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: [REDACTED] , jednatel

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

II.

1. Smluvní strany dne 11.02.2020 uzavřely smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k akci „Rekonstrukce mostu ev.č. 01144-5 Milíkov“. Zhotovitel vypracoval v termínu dle SoD dokumentaci pro společné povolení (DUSP) a podal žádost o společné povolení.
2. Z důvodu omezené pracovní doby stavebního úřadu v době covidové pandemie došlo k prodloužení v zajišťování inženýrské činnosti – vydání společného povolení.
3. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, kdy žádná ze smluvních stran ji nemohla předvídat ani jí zabránit, je prodloužen termín pro předání stavebního povolení.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku IV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1, písm.d) nahrazuje novým zněním:
Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
d) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy **do 30.06.2021**.
2. Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XIV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1, poslední bod nahrazuje novým zněním:
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
 - předání společného povolení **do 30.06.2021**.

IV.


1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k veřejné zakázce:






Ve Frýdku-Místku dne: *8.3.2021*



Vedoucí střediska Frýdek-Místek

V Ostravě dne: 04.03.2021

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
Starobělská 3151/83, 70030 Ostrava


jednatel společnosti