

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na**

## **ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ**

**Název zakázky: „Rozšíření CDP Přerov – nová budova“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4190/2019**

ISPROFOND: 5713520042

a

#### **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **19-091-234-UR**

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. 1. Smluvní strany se dohodly na základě žádosti zhotovitele ze dne 11. 1. 2021 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy na prodloužení doby plnění pro 2a. Dílčí etapy do 31. 8. 2021.

Důvodem pro prodloužení doby plnění této dílčí etapy jsou závěry z průběžných profesních porad a jednání všech dotčených subjektů konaných v době zpracování dokumentace a s tím související rozšíření předmětu plnění o následující požadavky:

- doplnění navržené přístavby CDP o celé ustoupené 6.NP, pro budoucí umístění VRT, vytvoření opticky uzavřené střechy, kde budou umístěny venkovní jednotky chlazení celého objektu;
- prodloužení přístavby CDP v celé šířce o 6ti metrové modulové pole, z důvodu překonfigurování řídicích sálů, vytvoření velkých a variabilních zdvojených řídicích sálů se zvětšenou výhledovou kapacitou;
- rozšíření náplně CDP o Datacentrum Správy železnic do dispozice technologického podlaží, s úpravou jeho funkčního a dispozičního uspořádání;
- nárůst celkového objemu objektu, a požadavek na zajištění I. třídy napájení kritické infrastruktury, s nutností stanovení navýšených bilančních nároků na energie a inženýrské sítě;
- nadefinování řídicích sálů z pohledu možné (funkční a provozní) obsaditelnosti;
- jedna přečerpávací stanice pro CDP 2, CDP 1, provozní středisko a budovu elektrodispečinku;
- vytvoření konceptu řízení udržitelného dalších 10 let po uvedení CDP do provozu, z technologického pohledu zabezpečení zvýšení přepravní kapacity na stávajících tratích;
- doplnění rozsahu VEZO oproti původnímu zadání, v souvislosti s postupným zaváděním smíšeného i výhradního provozu (ETCS) na stávajících tratích. Obsahem technologické změny je doplněné obsazení jednotlivých sálů v CDP; stanovení odpovídajících úhlů viditelnosti jednotlivých dispečerů a jejich rozmístění; doplněný rozsah řízených oblastí, včetně navazujících investic; doplněný rozsah VEZO a jeho zkreslení i o vstupní stanice řízené oblasti; dopad doplněných vazeb na sdělovací zařízení a silnoproudé rozvody; dopady navazujících investic, a to především tratí VRT a jejich využití a postupné zapojování a využívání v rámci konvenční sítě (nejedná se o návrh jejich řízení) a zhodnocení rozsahu řízených oblastí a navazujících RDP.
- Investor předá projektantovi alespoň ideová schémata výhledových stavů a úprav s definicí konfigurací jednotlivých dopraven, a to včetně nově vzniklých odboček na tratích z důvodu zapojení tratí VRT. Termín dodání do konce dubna 2021.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla. Aktualizovaná příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku a plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.

1. 2. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na navýšení ceny Díla o částku 2 623 500,- Kč a na změně čl. 3.3. Smlouvy o dílo a Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a

fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 4.

Smluvní strany dohody na následující změně Smlouvy o dílo:

**Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH: **13 114 500,- Kč***

*slovy: **třináctmilionůstočtrnácttisícpětset korun českých***  
*z toho:*

*Cena za zpracování Záměru Projektu bez DPH: **351 000,- Kč***

*slovy: **třistapadesátjednatísíc korun českých***

*Cena za zpracování DUR bez DPH: **12 763 500,- Kč***

*slovy: **dvanáctmilionůsedmsetšedesáttřítisícpětset korun českých***

**II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne

V Olomouci dne 1.3.2021

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic,  
státní organizace

.....  
**Ing. Václav Kratochvíl**

předseda představenstva

## Příloha č. 4

### Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

#### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

#### **Dokončení plnění:**

##### **1a. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – Záměr projektu k připomínkám.

- bude dokončeno a předáno **do 30. 6. 2020**
- **fakturováno** bude **10 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DUR (dle dodatku č. 1)

##### **1b. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - Zpracování připomínek a odevzdání čistopisu Záměru projektu  
- bude dokončeno a předáno **1 měsíc po ukončení připomínkového řízení na SŽ a MD na pokyn investora**

- **fakturováno** bude **5 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DUR (dle dodatku č. 1)

##### **2a. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – Odevzdání DUR dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 31. 8. 2021**
- **fakturováno** bude **50 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DUR (dle dodatku č. 1) + navýšení dle dodatku č. 2

##### **2b. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – Zpracování připomínek, odevzdání kompletních podkladů pro územní řízení, podání vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí

- bude dokončeno a předáno **2 měsíce od ukončení etapy 2a**
- **fakturováno** bude **35 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DUR (dle dodatku č. 1)

#### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě;

Záměr projektu včetně všech příloh pro MD je nutno vyhotovit:

4x v listinné formě (paré 1, 2 bez souhrnného rozpočtu; paré 3 a 4 vč. souhrnného rozpočtu),  
1x v digitální uzavřené formě bez souhrnného rozpočtu

1x v digitální uzavřené formě vč. souhrnného rozpočtu

1x v digitální otevřené formě vč. souhrnného rozpočtu

Záměr projektu včetně všech příloh (čistopis) je nutno vyhotovit:

4x v listinné formě (paré 1, 2 bez souhrnného rozpočtu; paré 3 a 4 vč. souhrnného rozpočtu),

1x v digitální uzavřené formě bez souhrnného rozpočtu

1x v digitální uzavřené formě vč. souhrnného rozpočtu

1x v digitální otevřené formě vč. souhrnného rozpočtu

DUR k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DUR je nutno vyhotovit 4x v listinné, 4x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 2x v uzavřené formě – formát pdf) a 3x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls, 1x v uzavřené formě v pdf, 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz) ).

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1392376

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b7d75d68-d13d-49d3-89f4-ac0d9d50c334

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.03.2021 15:10:00



830b44ec-cd4b-4166-b1f9-92ff14f56916