



## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

### „Výstavba a modernizace specializovaných učeben na ZŠ Svatoplukova ve Šternberku“

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 191/20/S/OPŠK

#### Smluvní strany:

**Objednatel:**

zastoupený ve věcech smluvních:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**Město Šternberk**

Ing. Stanislav Orság, starosta

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

Česká spořitelna, a.s.

19-1801688399/0800

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném:

zastoupený ve věcech smluvních:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**FACTORY 2014 a.s.**

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10592

Bc. František Suchý, předseda představenstva

Palackého 824/28, 784 01 Litovel

03161846

CZ03161846

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2110368833/2700

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo  
č. 191/20/S/OPŠK uzavřené dne 20.04.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.10.2020:

1.

Čl. 4. CENA DÍLA smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se mění následovně:

Podle čl. 5.6 Obchodních podmínek k této smlouvě došlo ke změnám v průběhu stavby, které  
mají vliv na celkovou cenu díla. Byly zpracovány změnové listy č. 8 – 15, ve kterých jsou změny  
popsány a vyčísleny hodnoty víceprací a méněprací:



vícepráce bez DPH celkem 183 426 Kč

méněpráce bez DPH celkem 3 126 Kč

Na základě těchto změnových listů se hodnota zakázky zvyšuje o částku 180 426 Kč bez DPH a cena díla se mění následovně:

<b>Cena díla bez DPH dle dodatků č. 1 a 2 celkem</b>	<b>9 000 847,00 Kč</b>
<b>Výše DPH</b>	<b>1 890 177,87 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH</b>	<b>10 891 024,87 Kč</b>

2.

Ustanovení smlouvy, ve znění jejího dodatku č. 1, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.

3.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží jeho vyhotovení podepsané zaručeným elektronickým podpisem obou stran.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 03.03.2021, usnesením č. 1972/47.

Příloha:

změnové listy č. 8 – 15 s rozpočty

Ve Šternberku dne

V Litvli dne

Za objednatele: Ing. Stanislav Orság

Za zhotovitele: Bc. František Suchý

