

Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 29.8.2016, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„II/118 Hluboš-průtah 34,737-35,297“

Číslo smlouvy objednatele: 437/00066001/2016

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

BES s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 437 92 553

DIČ: CZ437 92 553

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496

Její jménem jedná Ing. Tomáš Jelínek, jednatel

Č. Smlouvy: S 209/2016

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 4. Doba a místo plnění**. A to následovně:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději **do 6 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli. **Nejpozději však do 30.3.2017.**

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení stavby jsou dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňují dokončení stavebních prací v souladu s TKP.

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 20.1.2017
Objednatel:

V Benešově dne 20.1.2017
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

BES s.r.o.
Ing. Tomáš Jelínek, jednatel