


Změnový list stavby		ZL 2	
Stavební akce:	Centrum duševního zdraví		
Změna stavby (název):	Vícepráce č.1		
Dotčená část stavby (stavební objekt):	Stavba		
Označení změny:	Změnový list č. ZL 2		
Podklad pro změnu:	Stavba		
Návrh na změnu podal:	Zhotovitel		
Zdůvodnění a popis změny: Viz. Příloha č.1 – položkový rozpočet stavby 01 ZM 9 - Změna číslo 9 - nové dveře- doplnění dle požadavku objednatele m.č. 135,136 02 Elektroinstalace m.č. 135,136- doplnění dle požadavku ČSN- zdravotnické prostory 03 zesílení opláštění kovových konstrukcí dle požadavku z PBR 04 Doplnění montážních rámu- příslušenství pro montáž svítidel do SDK podhledů 05 Kabely dle skutečnosti- úprava dle skutečně použitého materiálu 06 EZS- doplnění klávesnice m.č. -1.20- doplnění dle požadavku objednatele 07 Ovládání VZT-m.č.-1.28- doplnění chybějícího ovládání VZT 08 Odpočet stavebních prací dle skutečnosti 09 Odpočet zdravotní instalace dle skutečnosti			
Vliv změny na termín dokončení díla	NE		
Vliv změny na cenu díla		ANO	
Finanční náklady na změnu celkem (v Kč)	80 370,84 Kč		
Přílohy	Položkový rozpočet vícepráce č.1		
Zástupce za zhotovitele, objednatele, TDS, AD	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel – RAKORD R&R, spol.s.r.o.:	Ing. Vladimír Rajf	5.3.2021	
Objednatel – Psychiatrická nemocnice v Opavě	Ing. Zdeněk Jiříček	4.3.2021	
Autorský dozor :	Ing. Blanka Ličmanová	5.3.2021	
Technický dozor stavebníka:	Ing. Martin Prokop	6.3.2021	