

Dodatek č. 1 S M L O U V Y O D Í L O

**na oponenta/supervizora a zpracovatele SEA (vč. Natura 2000) k Programu rozvoje
Karlovarského kraje pro období 2021 - 2027**

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
zastoupený: Ing. arch. Janu Kaválkovou, pověřenou výkonem úkolů vedoucího odboru
regionálního rozvoje
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary,
číslo účtu: č. ú. xxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Společnost „BeePartner-RADDIT“

na základě smlouvy o sdružení do společnosti ze dne 24. 6. 2020

Vedoucí společník: BeePartner a. s.
se sídlem: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
zastoupený: Ing. Jarmilou Šagátovou, per procura
IČO: 03589277
DIČ: CZ03589277
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B vložka 10621

Společník: RADDIT consulting s.r.o.
se sídlem: Fojtská 574, 739 24 Krmelín
zastoupený: RNDr. Radimem Misiačkem, jednatelem
IČO: 27811221
DIČ: CZ27811221
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 30352

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)*

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že na straně objednatele:

- a) nastala nečekaná pracovní neschopnost z důvodu COVID u stěžejních pracovníků odboru zodpovědných za danou zakázku (VO, vedoucí odd., dílčí zaměstnanci)- od 1.2.2021 až 10.2.2021 a u jednoho až doposud (tzn. minimálně **30 kalendářních dnů**),

- b) nastala nečekaná a dlouhodobá pracovní neschopnost vedoucí jednoho ze stěžejních odborů a její přítomnost je pro projednávání nezbytná (pracovní neschopnost od 1.2.2021 až doposud)- tzn. minimálně **30 kalendářních dnů**,
- c) je nutnosti projednat PRKK ve všech relevantních výborech a komisích, avšak oproti původnímu počtu výborů a komisí (v době sepsání smlouvy) se situace změnila a počet projednání se navýšil a navíc některé orgány ještě nemají stanoveny termíny jednání. Konkrétně:
- vznikly 2 nové uskupení, kde je třeba daný dokument pro splnění bodu 3.1.2 projednat, a to Komise pro přeshraniční spolupráci a Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku,
 - nová krajská vláda byla schválena až v prosinci 2020 a výbory a komise byly jmenovány až v lednu 2021 (tedy déle než 2 měsíce po předpokladu původně stanoveném v harmonogramu smlouvy). Díky tomu zároveň některé (např. Komise pro přeshraniční spolupráci) doposud nemají (vzhledem k pandemické situaci) stanovené termíny jednání, a tím se termín projednání prodlužuje minimálně o **60 kalendářních dnů**,

nelze tedy ze strany objednatele splnit termín předání finálních podkladů tak, aby byl splněn čl. III. odst. 3.1.2 tak, a aby bylo možné realizovat další fázi. Tím se analogicky posouvá i další následný termín odevzdání dílčích částí díla. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran, jsou termíny posunuty o 2 měsíce u části v bodě 3.1.2. V případě části 3.1.3 bylo dohodnuto, že bude potřeba posunout původní termín o 4 měsíce. V případě části 3.1.4 bylo domluveno, že je termín možné naopak zkrátit na 31.5. 2021 (tedy o 3 měsíce oproti původní smlouvě). Celkově se tedy jedná o prodloužení předání celého díla o pouhý měsíc, oproti původně stanovené smlouvě.

Na základě nových skutečností popsaných v Preambuli, se dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Předmět smlouvy

1.1 V souladu s Čl. XII. odst. 12.7 smlouvy o dílo se smluvní strany se dohodly, že v čl. III. odst. 3.1.2, se text (termíny) nahrazují takto:

- 3.1.2 provádění průběžné supervize při zpracování jednotlivých PO ve strategické části PRKK 21+ a provedení supervize implementace, monitoringu, aktualizace a evaluace PRKK 21+, zejména rozpracování rolí a zapojení jednotlivých aktérů realizace a vyhodnocování PRKK 21+ dle čl. I. odstavce 1.6.1 bodu 1. a 2. smlouvy do 31. 5. 2021
- 3.1.3 zpracování SEA + Natura 2000 vč. stanoviska MŽP dle čl. I. odstavce 1.6.2 smlouvy do 30. 9. 2021
- 3.1.4 posouzení souladu PRKK 21+ s jinými strategiemi, veřejné projednání dokumentů a dokončovací práce dle čl. I. odstavce 1.6.3 smlouvy do 31. 5. 2021

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 12.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech Dodatku. Každý stejnopis tohoto Dodatku má právní sílu originálu.
- 12.3 Případné spory vzniklé z tohoto Dodatku budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 12.4 Smluvní strany tohoto Dodatku se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 12.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
- 12.9 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v Registru smluv provede objednatel.

V Třinci dne 2020

V Karlových Varech dne 2020

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Jarmila Šagátová
per procura

.....
Ing. arch. Jana Kaválová
vedoucího odboru regionálního rozvoje

Za správnost: Ing. Jana Bělohoubková