

DODATEK Č. 1/2021

k prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo) č. objednatele 14PT-000412, č. zhotovitele 2017/0211 ze dne 3.4.2017 na realizaci zakázky
„I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí, VD-ZDS“

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným: [REDAKCE]

ve věci této zakázky: [REDAKCE]

adresa: **Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc**

bankovní spojení: [REDAKCE] [REDAKCE]

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **HBH Projekt spol. s r.o. - vedoucí společník společnosti HBH / AMBERG / LINK / GEOtest,**
se sídlem: **Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,**

zastoupeným: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: **44961944**, DIČ: **CZ44961944**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **KS v Brně, oddíl C, vložka 3996**

AMBERG Engineering Brno, a.s. - společník společnosti HBH / AMBERG / LINK / GEOtest,
se sídlem: **Ptašinského 10/313, 602 00 Brno,**

zastoupeným: [REDAKCE]

IČO: **49446703**, DIČ: **CZ49446703**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **KS v Brně, oddíl B, vložka 1120,**

Link projekt s.r.o. - společník společnosti HBH / AMBERG / LINK / GEOtest,
se sídlem: **Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno,**

zastoupeným: [REDAKCE]

IČO: **27678032**, DIČ: **CZ27678032**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **KS v Brně, oddíl C, vložka 51304,**

GEOtest, a.s. - společník společnosti HBH / AMBERG / LINK / GEOtest,
se sídlem: **Šmahova 1244/112, 627 00 Brno,**

zastoupeným: [REDAKCE]

IČO: **46344942**, DIČ: **CZ46344942**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **KS v Brně, oddíl B, vložka 699,**

tvůřící společnost zvanou: **HBH / AMBERG / LINK / GEOtest**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1/2021, kterým dochází k úpravě rozsahu a obsahu plnění.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1/2021 je navýšení počtu hodin autorského dozoru z důvodu prodloužení výstavby a s tím souvisejícího navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru.
2. Všechny tyto změny nemohly být před uzavřením smlouvy smluvními stranami předvídaný, jedná se o změny nepodstatné, avšak jejich provedení je nezbytnou podmínkou pro dokončení plnění dle smlouvy.

Článek II.

Změna závazku

Příslušná ustanovení Smlouvy se z výše uvedených důvodů mění následovně:

1. Původní cena za poskytované služby (dílo):

a) za projektové práce VD-ZDS (PDPS) ve výši:

bez DPH: 5 484 000,- Kč
DPH: 1 151 640,- Kč
včetně DPH: 6 635 640,- Kč

b) za výkon autorského dozoru ve výši:

bez DPH: 680 000,- Kč
DPH: 142 800,- Kč
včetně DPH: 822 800,- Kč

Celková cena za dílo tak činí:

bez DPH: 6 164 000,- Kč
DPH: 1 294 440,- Kč
včetně DPH: 7 458 440,- Kč

se ruší a nahrazuje se nově sjednanou Smluvní cenou za poskytované služby (dílo):

a) za projektové práce VD-ZDS (PDPS) ve výši:

bez DPH: 5 484 000,- Kč
DPH: 1 151 640,- Kč
včetně DPH: 6 635 640,- Kč

b) za výkon autorského dozoru ve výši:

bez DPH: 848 000,- Kč
DPH: 178 080,- Kč
včetně DPH: 1 026 080,- Kč

Celková cena za dílo tak činí:

bez DPH: 6 332 000,- Kč
DPH: 1 329 720,- Kč
včetně DPH: 7 661 720,- Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že OCENĚNÝ SOUPIS SLUŽEB se mění v rozsahu dle níže uvedeného:

I. Celková součtová tabulka smluvní ceny

Celková součtová tabulka smluvní ceny, která je Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1/2021 nahrazuje příslušný list Celkové součtové nabídky nabídkové ceny, která je přílohou Smlouvy ze dne 3. 4. 2017

IV. Položkový rozpočet – technická pomoc objednateli

Položkový rozpočet – technická pomoc objednateli, která je Přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1/2021 nahrazuje příslušný list Položkový rozpočet – technická pomoc objednateli, který je přílohou Smlouvy ze dne 3.4. 2017

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1/2021, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Tento Dodatek č. 1/2021 má tři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1/2021 nabývá platnosti dne podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1/2021 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:

1. I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny
2. II. Položkový rozpočet – technická pomoc objednateli

V Olomouci dne 26.2.2021

V Brně dne 25 -02- 2021

PODEPSÁN
za objednatele:

████████████████████
████████████████████

PODEPSÁN
za zhotovitele:

████████
████████ ██████████ ██████████

Príloha č. 1 Dodatku č. 1

NÁZEV AKCE:

I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka smluvní ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH	
VD-ZDS	5 484 000	1 151 640	6 635 640	
Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci objednateli	5 484 000	x	x	Hodinová sazba TP
Technická pomoc objednateli	848 000	178 080	1 026 080	1000
Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci objednateli	6 332 000	x	x	
DPH (21%)	x	1 329 720	x	
Cena celkem vč. DPH	x	x	7 661 720	

V Brně dne 25 -02- 2021

I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí**ROZPIS SLUŽEB****IV. Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli**

	Předpokládaný počet hod. TP	Cena/hod *)	Cena celkem
Cena TP v Kč bez DPH	680	1000	680 000
Cena TP v Kč bez DPH dle dodatku č.1/2021	168	1000	168 000
Cena TP v Kč bez DPH celkem vč. dodatku	848	1000	848 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílní činnosti při výkonu AD	AD	AD dle dodatku č. 1/2021
	hodin	hodin
Účast na KD, posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	500	124
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	90	22
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	40	10
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	50	12

V Brně dne 25-02-2021

