

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo č. 776/2020/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 06. 11. 2020 na akci:

„Nasvícení přechodu pro chodce v ul. Petra Hrubého ve Slaném“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Obchodní jméno: | Město Slaný |
| Sídlo: | Velvarská 136, 274 53 Slaný |
| IČO: | 002 34 877 |
| DIČ: | CZ00234877 |
| Zástupce města: (dále jen objednatel) | Mgr. Martin Hrabánek, starosta města |

a

ZHOTOVITELEM:

| | |
|--|------------------------------------|
| Obchodní jméno: | ACP AuComp CZ, s.r.o. |
| Sídlo: | Šplechnerova 808/1, 193 00 Praha 9 |
| IČO: | 04309634 |
| DIČ: | CZ04309634 |
| Statutární orgán: (dále jen zhotovitel) | ██████████, jednatelem společnosti |

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Rovněž se smluvní strany dohodly na posunutí smluvního termínu, v souvislosti s vyšším objemem prováděných prací a také z důvodu zásahu vyšší moci, jejímž důsledkům nebylo možno zabránit ani přes veškerou vynaloženou péči. Zásahem vyšší moci je v tomto případě onemocnění COVID 19 a následná karanténní opatření, jež způsobila zhotoviteli výrazná omezení činnosti.

V souladu s ustanovením odst. 15.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se ujednání o termínu a místu plnění nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **01. 02. 2021**.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se ujednání o ceně díla nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Cena díla bez DPH: | 176 623,88 Kč |
| DPH v zákonné výši: | 37 091,01 Kč |
| Cena díla včetně DPH: | 213 714,89 Kč |

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením č. 15/22/2019/RM.

Příloha: Změnový list vč. jeho příloh

Ve Slaném dne

Ve Slaném dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

██████████,
jednatel společnosti

Zpracoval: ██████████, referent úseku výstavby a údržby odboru správy majetku