

## DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 29.5.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Číhošť (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

|   |   |
|---|---|
| <b>Objednatel:</b>                                  | Česká republika – Státní pozemkový úřad<br>Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,                  |
| <b>Sídlo:</b>                                       | Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava   |
| <b>Zastoupen:</b>                                   | Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.,<br>ředitelkou Krajského pozemkového úřadu<br>pro Kraj Vysočina      |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  | Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka<br>Krajského pozemkového úřadu pro Kraj<br>Vysočina        |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky<br>Havlíčkův Brod<br>Ing. Zdeňka Matějčíková, odborná referentka |
| <b>Adresa :</b>                                     | Smetanovo nám. 279, 58002 Havlíčkův Brod  |
| <b>Telefon:</b>                                     | xxx   |
| <b>E-mail :</b>                                     | vysočina.kraj@spucr.cz  |
| <b>ID DS:</b>                                       | z49per3   |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            | Česká národní banka   |
| <b>Číslo účtu:</b>                                  | 3723001/0710  |
| <b>IČO:</b>   | 01312774  |
| <b>DIČ:</b>   | CZ01312774 - není plátce DPH  |

dále jen „objednatel“

|   |  |
|---|--|
| <b>Zhotovitel:</b>  | HRDLIČKA spol. s r.o.                      |
| <b>Sídlo:</b>   | nám. 9. května 45, 266 01 Tetín            |
| <b>Zastoupen:</b>   | Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>          | Jaromír Prošek, prokurista společnosti     |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>         | xxx  |
| <b>Telefon:</b>   | xxx  |
| <b>E-mail :</b>   | xxx  |
| <b>ID DS:</b>   | caxt3mz                                    |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                    | Komerční banka, a.s., pobočka Beroun       |
| <b>Číslo účtu:</b>  | 300345131/0100                             |
| <b>IČO:</b>   | 18601227                                   |
| <b>DIČ:</b>   | CZ18601227                                 |
| <b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b> | Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b> | XXX |
|--|-----|

dále jen „**zhotovitel**“  
(společně dále jako „**smluvní strany**“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.5.2017, upravené dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 30.10.2018, dodatkem č. 2 k SOD uzavřeným dne 21.2.2019, dodatkem č. 3 k SOD uzavřeným dne 18.10.2019, dodatkem č. 4 k SOD uzavřeným dne 14.2.2020 a dodatkem č. 5 k SOD uzavřeným dne 24.9.2020.**

### **Článek I.**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu změny termínu ukončení fa celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Změna termínu ukončení tohoto fakturačního celku byla projednána na kontrolním dnu konaném online prostřednictvím Microsoft Teams dne 24.2.2021 (zápis č.j. SPU 075247/2021). Pobočka Havlíčkův Brod obdržela od zhotovitele dne 5.3.2021 zdůvodněnou žádost č.j. SPU 079785/2021 o posun termínu fa celku 3.5.2.

Změna termínu ukončení fa celku 3.5.2. je vyvolána žádostí zhotovitele, který tak reagoval na okolnosti týkající se přetrvávajícího výskytu onemocnění COVID-19 a s tím souvisejících usnesení vlády a vyhlášeného nouzového stavu.

Dlouhodobá situace s COVID-19 ztížila zhotoviteli projednávání návrhu nového uspořádání s vlastníky. Nebylo možné svolat další osobní hromadné jednání (na obecním úřadě či pobočce), kde by vlastníci byli seznámeni s předloženým návrhem. Projednávání návrhu bez osobního jednání s vlastníky je pro zhotovitele časově náročné.

Pobočka považuje důvody zhotovitele za opodstatněné, neboť mu zásadně ztěžují činnosti uvedené ve smlouvě o dílo. Pobočka maximálně respektuje vládní nařízení a postupuje tak, aby neohrozila zdraví vlastníků a zástupců zhotovitele ve vztahu k projednávanému návrhu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se termín ukončení fa celku 3.5.2. posouvá z dosavadního termínu 31.3.2021 na nový termín 30.6.2021.

Změna termínu má vliv i na termíny ukončení následujících fakturačních celků, ale vzhledem k tomu, že se termíny těchto fakturačních celků odvíjejí od výzvy objednatele není je třeba tímto dodatkem upravovat.

### **Článek II.**

Změna termínu ukončení je rekapitulována v položkovém výkazu činností - příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

### **Článek III.**

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.5.2017, upravené dodatkem č. 1 ze dne 30.10.2018, dodatkem č. 2 ze dne 21.2.2019, dodatkem č. 3 ze dne 18.10.2019, dodatkem č. 4 ze dne 14.2.2020 a dodatkem č. 5 ze dne 24.9.2020 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 9.3.2021

V Praze dne: 8.3.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
Jaromír Prošek  
prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.