

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**ze dne 6. 10. 2020**

**Název:** Městská část Praha – Lysolaje  
**IČO:** 002 31 207  
**DIČ:** CZ00231207  
**Sídlo:** Kovárenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00  
**Zástupce:** Ing. Petr Hlubuček, starosta  
(dále jen „Objednatel“)  
a  
**Společnost:** STRABAG a.s.  
**IČO:** 608 38 744  
**DIČ:** CZ60838744  
**Sídlo:** Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000  
**Zástupce:** Ing. Jan Černý, v plné moci  
Ing. Michael Procházka, v plné moci  
**Zápis v OR, sp.zn.:** B 7634 vedená u Městského soudu v Praze  
(dále jen „Zhotovitel“)  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2020**  
(dále jen „Dodatek“)

**1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 6. 10. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele řádně a včas dílo, kterým je Dopravní hřiště Lysolaje, jak je specifikováno v citované smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“; dílo prováděné Zhotovitelem dle Smlouvy dále jen „Dílo“).
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
- 1.3. Smluvní strany konstatují, že z důvodu koordinace s jinými stavbami došlo k posunu některých částí Díla do nevhodných klimatických podmínek a ve vztahu k plnění Smlouvy je Objednatel nemohl předvídat. Prováděním některých částí Díla za stávajících nepříznivých klimatických podmínek by mohl Zhotovitel porušit Smlouvu a předepsané technologické postupy pro provádění Díla, což by v důsledku mohlo vést k poškození Díla a vzniku odpovědnosti Zhotovitele za vady a škodu. V zájmu předejití škod na Díle a zachování technologických postupů při jeho provádění smluvní strany uzavírají tento Dodatek, na základě kterého

prodlužují konečný termín dokončení Díla s tím, že si sjednávají, že Zhotovitel bude pokračovat v provádění Díla, jakmile dojde ke změně nepříznivých klimatických podmínek s tím, že Dílo provede nejpozději v termínu dle tohoto Dodatku.

## 2. Předmět Dodatku


- 2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany si sjednávají, že Dílo bude provedeno nejpozději do 30. 6. 2021.
- 2.2. Ustanovení článku III. TERMÍNY PLNĚNÍ, odst. 2. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:  
„2. Dílo bude dokončeno a předáno: do 30. 6. 2021“.
- 2.3. Vyjma ujednání dle předchozího odstavce zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena.

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Lysolajích dne 13. 2021


Objednatel:

  
  
**Městská část Praha - Lysolaje**  
Ing. Petr Hlubuček, starosta

V Lysolajích dne 13. 2021

Zhotovitel:

  
**STRABAG a.s.**  
Ing. Jan Černý, v plné moci

  
**STRABAG a.s.**  
Ing. Michael Procházka, v plné moci

**STRABAG**  
**STRABAG a.s.**  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(134)