

**DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 23.4.2020
č. objednatele ZZSPK 1737/2020 a č. dodavatele 008/2020**

Smluvní strany

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Klatovská tř. 2960/200i, 30100 Plzeň

IČ: 45333009

DIČ: CZ45333009

statutární zástupce: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička - ředitel

Kontaktní osoba:

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

REVIT projekt s.r.o.

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24993

se sídlem: Hlavní 777, 330 26 Tlučná

zastoupený: Miroslavem Sládkem - jednatelem

IČ: 29104530

DIČ: CZ 29104530

bankovní spojení:

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Ing. Ivo Mikáska

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č.3

ke smlouvě o dílo „**STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZSPK PLANÁ**“ ze
dne **23.04.2020**

I. Předmět dodatku č. 3 smlouvy – změna díla

1.1. Při předání díla dne 28. ledna 2021 a následně při kolaudaci stavby dne 11. února 2021 předložil zhotovitel žádost o uznání a následném proplacení víceprací provedených v průběhu stavby. Vzhledem k tomu, že tyto vícepráce nebyly v průběhu stavby zapsány ve stavebním deníku, ani k nim nebyl předem písemný souhlas, prověřil objednatel ve spolupráci s technickým dozorem investora jejich skutečné provedení a ocenění, jehož výsledkem je seznam v příloze číslo 1 tohoto dodatku.

Obě strany shodně konstatují, že vícepráce byly provedeny z objektivních důvodů a vyplývaly z faktu, že budova byla v průběhu minulého století několikrát přestavována a opravována že k ní přesto neexistovala žádná stavební dokumentace.

1.2. V průběhu stavby zařídil technický dozor investora na přání zhotovitele neprovedení některých prací, čímž vznikly méněpráce. Popis těchto méněprací a jejich ocenění je přílohou číslo 2 tohoto dodatku.

1.3. Smluvní strany se dohodly na uznání rozšíření předmětu díla o vícepráce, které jsou obsaženy v příloze č. 1 a dále na uznání redukce předmětu díla o méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2.

II. Změna ceny za provedení díla

- 2.1.** Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení víceprací specifikovaných v čl. 1.1. a příloze č. 1 tohoto dodatku činí celkem částku ve výši 800.876 Kč bez DPH. Smluvní strany se dále dohodly, že ceny za provedení méněprací specifikovaných v čl. 1.2. a příloze č. 2 tohoto dodatku činí celkem částku ve výši 563.700 Kč bez DPH.
- Smluvní strany se dohodly, že výsledná cena navýšení ceny díla bude vypočtena jako rozdíl ceny víceprací a ceny méněprací, což činí částku 237.176 Kč bez DPH.
- 2.2.** Toto navýšení celkové ceny díla není ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.
- 2.3.** Původní cena za dílo, která po dodatku č. 1 činila 11.356.541,83 Kč bez DPH, se tedy zvýší na částku 11.593.717,83 Kč bez DPH (slovy Jedenáctmilionů pětsetdevadesáttřítisíc sedmsetsedmnáct korun osmdesáttři haléřů).

III. Závěrečná ujednání

- 3.1.** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 23.4.2020 zůstávají beze změny.
- 3.2.** Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 23.4.2020 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 3.3.** Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

IV. Přílohy

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací s odůvodněním a oceněním



Příloha č. 2 - Položkový rozpočet méněprací s odůvodněním a oceněním

Objednatel

Zhotovitel

V Plzni, dne

V Plzni, dne



MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

pan Miroslav Sládek