

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 867/OIRM/2020 ze dne 22.12.2020,
Stavba kanalizace a obnova vodovodní sítě v Lazci

(smlouva o dílo uzavřena po projednání v RM dne 30.11.2020, usn. č. 988/2020
dodatek č. 1 uzavřen po projednání v RM dne 08.02.2021, usn. č. 79/2021)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Příbram
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. zhotovitel: FK Bau, a. s.
sídlo: Františka Diviše 386/29, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
zastoupený: Ing. Michalem Fouskem, statutárním ředitelem
IČO: 265 03 468
DIČ: CZ 265 03 468
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný u Městského soudu v Praze oddíl B sp. zn. 7482

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.12.2020 smlouvu o dílo na akci „Stavba kanalizace a obnova vodovodní sítě v Lazci“.

Ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění je přípustná změna závazku ze smlouvy, která není podstatná. Poskytovatel dotace, Ministerstvo zemědělství ČR, požádal objednatele o rozdělení celkových nákladů, a to na náklady za stavbu kanalizace (zvláště uznatelné a zvláště neuznatelné) a náklady za obnovu vodovodní sítě. Rozdělení nákladů je předmětem tohoto dodatku.

II. ZMĚNY

Článek IV. Cena za dílo

Cena díla se tímto dodatkem rozděluje dle přílohy „Rozdělení nákladů ke SoD č. 867/OIRM/2020“, a to následovně:

Cena celkem	56.843.703,91 Kč bez DPH
Cena vodovodní sítě	17.845.571,99 Kč bez DPH
Cena kanalizace	38.998.131,92 Kč bez DPH
- z toho uznatelné náklady	33.567.509,73 Kč bez DPH
- z toho neuznatelné náklady	5.430.622,19 Kč bez DPH

Příloha je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.


Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Příloha:

Rozdělení nákladů, zpracované firmou VRV, a. s., ze dne 22.01.2021


V Příbrami dne: 03 -03- 2021

Za stranu objednatele:



město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

Za stranu zhotovitele:



FK Bau, a. s.
Ing. Michal Fousek, statutární ředitel

Rozdělení nákladů k SOD č. 867/OIRM/2020

Cena za dílo dle SOD

56 843 703,91 Kč

KANALIZACE

IO/SO	Název stoky	Celková délka (m)	Uznatelná délka (m)	Neuznatelná délka (m)	Celkové náklady (Kč bez DPH)	Uznatelné náklady (Kč bez DPH)	Neuznatelné náklady (Kč bez DPH)
Soupis vedlejších a ostatních nákladů							
IO 01.1	Stoka Z	2337,0	2211,0	126,0	535 500,00 Kč	535 500,00 Kč	0,00 Kč
IO 01.2	Stoka Z1	985,0	985,0	0,0	19 014 682,19 Kč	17 989 500,35 Kč	1 025 181,84 Kč
IO 01.3	Stoka Z1-1	38,0	0,0	38,0	8 014 318,34 Kč	8 014 318,34 Kč	0,00 Kč
IO 01.4	Stoka Z1-2	287,0	287,0	0,0	309 181,82 Kč	0,00 Kč	309 181,82 Kč
SO 22	A-1	239,6	193,8	45,8	2 335 136,41 Kč	2 335 136,41 Kč	0,00 Kč
SO 23	A-1-1	91,0	91,0	0,0	1 949 472,76 Kč	1 576 827,30 Kč	372 645,46 Kč
IO 01.7	Stoka Z2	144,0	144,0	0,0	740 409,11 Kč	740 409,11 Kč	0,00 Kč
IO 01.8	Stoka Z2-1	98,0	0,0	98,0	1 171 636,39 Kč	1 171 636,39 Kč	0,00 Kč
IO 01.9	Stoka Z2-2	83,0	83,0	0,0	797 363,65 Kč	0,00 Kč	797 363,65 Kč
IO 01.10	Stoka Z2-3	75,0	0,0	75,0	675 318,19 Kč	675 318,19 Kč	0,00 Kč
IO 01.11	Stoka Z2-4	65,0	65,0	0,0	610 227,28 Kč	0,00 Kč	610 227,28 Kč
IO 02	kanalizační odbočky	590,0	0,0	590,0	528 863,65 Kč	528 863,65 Kč	0,00 Kč
Celkem kanalizace		5092,6	4059,8	972,8	38 998 131,92 Kč	33 567 509,73 Kč	5 430 622,19 Kč
VODOVOD							
Soupis vedlejších a ostatních nákladů							
IO 01		731,0	0,0	731,0	634 500,00 Kč	0,00 Kč	634 500,00 Kč
IO 02		790,0	0,0	790,0	6 010 096,95 Kč	0,00 Kč	6 010 096,95 Kč
IO 03	Vodovodní přípojky	180,0	0,0	180,0	9 960 370,81 Kč	0,00 Kč	9 960 370,81 Kč
Celkem vodovod					1 240 604,23 Kč	0,00 Kč	1 240 604,23 Kč
CELKEM					17 845 571,99 Kč	0,00 Kč	17 845 571,99 Kč
					56 843 703,91 Kč	33 567 509,73 Kč	23 276 194,18 Kč

Vypracovali:

Ing. Kateřina Hanýchová
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.